



Relatório de Ações e Sub Ações
Sapopema
Administração e Finanças

Ação	Descrição	Gestor	Ano	Prazo	Início Real	
Sub ação	Descrição	Responsáveis	Term Previsto	Início real	Termino real	Situação
2	Reformular a Comissão de Recebimento de Bens e Serviços	Ana Paula Gomes Alexandre Sartori	2024	06/05/2024	01/03/2023	
Marcadores:	Prioridade de Governo					
2.1	REFORMULAR INSTRUÇÃO NORMATIVA PARA RECEBIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	Edimara Aparecida da Silva Cruz	01/04/2024	15/03/2024	01/04/2024	Concluída
2.2	INDICAÇÃO DAS SECRETARIAS DOS SERVIDORES QUE FARÃO PARTE DA COMISSÃO	Edimara Aparecida da Silva Cruz	30/04/2024	01/04/2024	22/04/2024	Concluída
2.3	DECRETO NOMEANDO AS SECRETARIAS E EFETIVO CUMPRIMENTO DA I.N	Edimara Aparecida da Silva Cruz	06/05/2024			Cancelada
Observação:	Tendo em vista que na revisão da Instrução Normativa ficou determinado que os agentes responsáveis serão os fiscais de contrato					
4	Elaborar e estabelecer o Plano de Capacitação dos Servidores	Ana Paula Gomes Alexandre Sartori	2024	28/06/2024		
Marcadores:	Prioridade de Governo					
4.1	Levantar por área as demandas de Cursos e Treinamentos	Ana Paula Gomes Alexandre Sartori, Rubens Domingues de Paula	06/05/2024	02/04/2024	22/04/2024	Concluída
4.2	Elaborar e Publicar o Plano para início da capacitação	Ana Paula Gomes Alexandre Sartori, Rubens Domingues de Paula	28/06/2024			Atrasada



Relatório de Ações e Sub Ações
Sapopema
Administração e Finanças

Ação	Descrição	Gestor	Ano	Prazo	Início Real	
Sub ação	Descrição	Responsáveis	Term Previsto	Início real	Termino real	Situação
5	Finalizar a reativação do convênio e iniciar a fiscalização do ITR		Rubens Domingues de Paula	2024	30/08/2024	
	Marcadores: Prioridade de Governo					
5.1	Realizar concurso publico para contratação de fiscal de tributos	Rubens Domingues de Paula	15/02/2023	18/11/2022	24/02/2023	Concluída
	Observação: A Ana Paula apoiará o Rubens nessa subação.					
5.2	Nomear o Fiscal	Rubens Domingues de Paula, Ana Paula Gomes Alexandre Sartori	30/09/2023	30/06/2023	11/10/2023	Concluída
	Observação: A Ana Paula apoiará o Rubens nesta subação.					
	31/10/2023 - No último dia 11 foi nomeada a Fiscal					
5.3	Organizar e enviar a documentação para a Receita Federal	Ana Paula Gomes Alexandre Sartori	30/10/2023	30/09/2023	30/10/2023	Concluída
	Observação: O Hamilton apoiará a Ana Paula nesta subação.					
5.4	Reativar o Convênio ITR 100% e treinar o fiscal	Ana Paula Gomes Alexandre Sartori	30/08/2024	30/10/2023		Em andamento
	Observação: O Hamilton apoiará a Ana Paula nesta subação.					
	31/10/2023 - A documentação já foi protocolada na Receita Federal para reativar o convênio					
	27/02/2024 - Convenio já foi reativado, só faltando agora o treinamento do Fiscal de Tributos					



Relatório de Ações e Sub Ações
Sapopema
Administração e Finanças

Ação	Descrição	Gestor	Ano	Prazo	Início Real	
Sub ação	Descrição	Responsáveis	Term Previsto	Início real	Termino real	Situação
6	Adquirir terreno para futura construção do Centro de Eventos Municipais	Ana Paula Gomes Alexandre Sartori	2024	31/12/2023	31/08/2023	
Marcadores:	Prioridade de Governo					
6.1	IDENTIFICAR O TERRENO QUE SERÁ ADQUIRIDO	Ana Paula Gomes Alexandre Sartori	30/09/2023	30/01/2023	30/09/2023	Concluída
6.2	ENVIAR PARA APROVAÇÃO DO LEGISLATIVO DO PROJETO DE LEI QUE AUTOIZA A AQUISIÇÃO DO TERRENO Observação: 27/02/2024 - A Lei Autorizativa foi aprovada sob o n.º 1497/24 na data de 29/01/2024 - Área que será adquirida é de 30.000m²	Hamilton Pereira Zanella	31/12/2023	30/11/2023	29/01/2024	Concluída
6.3	ENVIAR PROJETO DE LEI DE SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA AQUISIÇÃO DO TERRENO Observação: 27/02/2024 - Na data de 15 de Janeiro foi aprovada a LM 1490/24	Claudinei de Melo Maciel	31/12/2023	30/11/2023	15/01/2024	Concluída



Relatório de Ações e Sub Ações
Sapopema
Administração e Finanças

Ação	Descrição	Gestor	Ano	Prazo	Início Real	
Sub ação	Descrição	Responsáveis	Term Previsto	Início real	Termino real	Situação
7	Reformar o Paço Municipal	Ana Paula Gomes Alexandre Sartori	2024	31/12/2024		
	Marcadores: Prioridade de Governo					
7.1	Definir a contratação ou não de Empresa de Engenharia para elaboração do Projeto ou fazer através do quadro próprio Observação: Ficou definido que uma empresa será contratada para a elaboração do projeto	Ana Paula Gomes Alexandre Sartori	30/06/2022	15/06/2022	30/06/2022	Concluída
7.2	Definir a forma de execução da reforma se terceirizada ou com mão de obra própria Observação: A Ana Paula será apoiada pelo Claudio nesta subação. Segundo informou a Secretária Ana Paula no monitoramento do dia 21/07/2022, a execução da reforma será executada com mão de obra própria	Ana Paula Gomes Alexandre Sartori	29/07/2022	30/06/2022	21/07/2022	Concluída
7.3	Iniciar e Concluir as Obras de Reforma do Paço Municipal Observação: O Claudio irá apoiar a Ana Cláudia nesta subação.	Ana Paula Gomes Alexandre Sartori	31/12/2024			Não iniciada



Relatório de Ações e Sub Ações
Sapopema
Administração e Finanças

Ação	Descrição	Gestor	Ano	Prazo	Início Real	
Sub ação	Descrição	Responsáveis	Term Previsto	Início real	Termino real	Situação
8	Averbar os Imóveis Públicos Municipais		Cláudio Edison da Costa	2024	31/12/2024	
	Marcadores: Prioridade de Governo					
8.1	Efetuar o levantamento dos imóveis que precisam ser averbados	Cláudio Edison da Costa, Edimara Aparecida da Silva Cruz	29/07/2022	04/04/2022	20/09/2022	Concluída
	Observação: A Edimara ficará como apoiadora nesta subação.					
8.2	Identificar as matrículas, levantar informações junto a RFB e planilhar os custos de cada imóvel junto ao Cartório de Registro	Cláudio Edison da Costa, Edimara Aparecida da Silva Cruz	02/09/2024			Não iniciada
	Observação: Edimara ficará como apoiadora nesta subação.					
8.3	Listar as prioridades e iniciar as averbações	Cláudio Edison da Costa, Edimara Aparecida da Silva Cruz	31/12/2024			Não iniciada
	Observação: A Edimara será apoiadora nesta subação.					



Relatório de Ações e Sub Ações
Sapopema
Administração e Finanças

Ação	Descrição	Gestor	Ano	Prazo	Início Real	
Sub ação	Descrição	Responsáveis	Term Previsto	Início real	Termino real	Situação
9	Reformular o Setor de Compras	Ana Paula Gomes Alexandre Sartori	2024	31/12/2024		
	Marcadores: Prioridade de Governo					
9.1	Nomear um servidor para o setor de compras	Rubens Domingues de Paula	20/03/2023	06/03/2023	06/03/2023	Concluída
	Observação: O Setor tem apenas um funcionário, sendo necessário mais um para compor a equipe. Foi nomeado no início de março mais um servidor, aprovado pelo concurso público, estando agora, com a equipe contendo um servidor comissionado e um servidor efetivo.					
9.2	Alocar o setor de Compras junto com a Contabilidade (espaço físico)	Ana Paula Gomes Alexandre Sartori	31/12/2024			Não iniciada
	Observação: Esta ação depende da Reforma e Ampliação do Paço Municipal					
9.3	Aumentar o quadro de servidores da Contabilidade	Ana Paula Gomes Alexandre Sartori	31/12/2024			Não iniciada
	Observação: Esta ação depende da reforma e ampliação do paço municipal, pois hoje não há espaço físico para outro servidor.					



Relatório de Ações e Sub Ações
Sapopema
Administração e Finanças

Ação	Descrição	Gestor	Ano	Prazo	Início Real	
Sub ação	Descrição	Responsáveis	Term Previsto	Início real	Termino real	Situação
10	CONTINUAR A DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORME PARA OS SERVIDORES	Ana Paula Gomes Alexandre Sartori	2024	31/12/2024	02/04/2024	
10.1	Elaborar cronograma da distribuição dos Uniformes	Ana Paula Gomes Alexandre Sartori	29/02/2024	08/01/2024	29/02/2024	Concluída
10.2	Realizar as cotações e licitação para a compra dos kits de uniformes	Ana Paula Gomes Alexandre Sartori	31/07/2024	22/04/2024		Em andamento
10.3	Divulgar o cronograma para as áreas	Ana Paula Gomes Alexandre Sartori	30/08/2024			Não iniciada
	Observação: 22/04/2024 - Tendo em vista o replanejamento da ação houve a necessidade de repactuação dos prazos desta subação					
10.4	Efetuar a distribuição dos uniformes por área	Ana Paula Gomes Alexandre Sartori	31/12/2024			Não iniciada
	Observação: Tendo em vista o replanejamento da ação houve a necessidade de repactuação dos prazos desta subação					



Relatório de Ações e Sub Ações
Sapopema
Administração e Finanças

Ação	Descrição	Gestor	Ano	Prazo	Início Real	
Sub ação	Descrição	Responsáveis	Term Previsto	Início real	Termino real	Situação
11	MELHORAR MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS DO PAÇO MUNICIPAL	Ana Paula Gomes Alexandre Sartori	2024	31/12/2024		
11.1	Realizar o levantamento das necessidades e quantitativos de mobília e equipamentos por departamento no Paço Municipal	Ana Paula Gomes Alexandre Sartori	15/02/2024	08/01/2024	15/02/2024	Concluída
11.2	Realizar a cotação e obtenção de Orçamentos	Ana Paula Gomes Alexandre Sartori	31/01/2024	15/01/2024	31/01/2024	Concluída
11.3	Preparar o Termo de Referência e Edital de Licitação	Ana Paula Gomes Alexandre Sartori	15/02/2024	31/01/2024	15/02/2024	Concluída
11.4	Publicar o Edital e Realizar a Licitação	Ana Paula Gomes Alexandre Sartori	21/06/2024	15/02/2024		Em andamento
	Observação: 22/04/2024 - Tendo em vista as reprogramações internas das prioridades houve a necessidade de repactuação dos prazos desta subação					
11.5	Homologar a licitação e iniciar a aquisição dos móveis e equipamentos	Ana Paula Gomes Alexandre Sartori	31/12/2024			Não iniciada
	Observação: 22/04/2024 - Tendo em vista as reprogramações internas das prioridades houve a necessidade de repactuação dos prazos desta subação					



Relatório de Ações e Sub Ações
Sapopema
Administração e Finanças

Ação	Descrição		Gestor	Ano	Prazo	Início Real
Sub ação	Descrição	Responsáveis	Term Previsto	Início real	Termino real	Situação
12	RETOMAR AS REUNIÕES MENSAIS DOS SECRETARIOS/DIRETORES MUNICIPAIS		Ana Paula Gomes Alexandre Sartori	2024	31/12/2024	
12.1	Criar e aprovar o Cronograma Mensal das Reuniões	Ana Paula Gomes Alexandre Sartori	31/01/2024	15/01/2024	31/01/2024	Concluída
12.2	Definir as Pautas/Temas das Reuniões	Ana Paula Gomes Alexandre Sartori	15/02/2024	30/01/2024	15/02/2024	Concluída
12.3	Retomar a realização das Reuniões	Ana Paula Gomes Alexandre Sartori	31/12/2024	04/03/2024		Em andamento



Relatório de Ações e Sub Ações
Sapopema
Agricultura e Meio Ambiente

Ação	Descrição	Gestor	Ano	Prazo	Início Real	
Sub ação	Descrição	Responsáveis	Term Previsto	Início real	Termino real	Situação
1	Implantar o projeto de Olericultura.		Eraldo José Brizola Roque	2024	16/08/2024	
	Observação: - PONTO DE DESTAQUE					
	Marcadores: Prioridade de Governo					
1.1	Garantir a certificação orgânica para 5 produtores.	Eraldo José Brizola Roque	16/08/2024	01/02/2021		Em andamento
	Observação: Monitoramento 30/3/2022: 03 Produtores certificados. Monitoramento 19/7/2022: + 01 Produtores certificado. - 20/06/23 - Falta apenas 1 produtor - Ação da secretaria é no sentido de auxiliar obter a documentação, a organizar a propriedade para fiscalização. - 29/09/23 - - falta apenas 1 produtor - mesmo em 22/02/24					
1.2	Oferecer assistência técnica aos produtores.	Eraldo José Brizola Roque	30/12/2023	01/02/2021	30/12/2023	Concluída
	Observação: - 29/09/23 - Ação contínua -					
1.3	Apoiar a busca de melhores valores para comercialização do produto final.	Eraldo José Brizola Roque	30/12/2023	01/02/2021	30/12/2023	Concluída
	Observação: _ Ação contínua - 22/02/24 - já está acontecendo e os valores estão dentro de mercado					



Relatório de Ações e Sub Ações
Sapopema
Agricultura e Meio Ambiente

Ação	Descrição		Gestor	Ano	Prazo	Início Real
Sub ação	Descrição	Responsáveis	Term Previsto	Início real	Termino real	Situação
2	Apoiar os médios/pequenos produtores na pecuária de corte.		Eraldo José Brizola Roque	2024	27/12/2024	
	Marcadores:	Prioridade de Governo				
2.1	Oferecer trator com valor/hora abaixo do valor de mercado	Eraldo José Brizola Roque	27/12/2024	03/01/2022		Em andamento
2.2	Oferecer assistência técnica com servidor da secretaria	Eraldo José Brizola Roque	27/12/2024	03/01/2022		Em andamento



Relatório de Ações e Sub Ações
Sapopema
Agricultura e Meio Ambiente

Ação	Descrição	Gestor	Ano	Prazo	Início Real	
Sub ação	Descrição	Responsáveis	Term Previsto	Início real	Termino real	Situação
3	Obter o Selo de Inspeção Municipal (SIM). Observação: - PONTO DE DESTAQUE Estão junto com demais municípios no Consórcio. Marcadores: Prioridade de Governo	Eraldo José Brizola Roque	2024	28/06/2024		
3.1	Firmar parceria com o consórcio de municípios Observação: - 18 municípios da região de Cornélio Procópio - Codanop	Eraldo José Brizola Roque	30/06/2023	29/03/2022	31/03/2023	Concluída
3.1	Buscar parcerias para a elaboração dos projetos Observação: Parceria com a Emater	Jonas Godeny	30/06/2022	02/08/2021	30/12/2021	Concluída
3.2	Aprovar lei municipal implantando o SIM	Eraldo José Brizola Roque	19/06/2023	02/05/2023	12/06/2023	Concluída
3.2	Orientar proprietários para iniciar a limpeza de 2 nascentes Observação: A Emater irá fazer nova visita para acompanhamento		30/03/2023	30/12/2021	05/04/2023	Concluída
3.3	Cadastrar produtores interessados em obter o SIM Observação: - 22/02/24 - já tem um produtor sendo auxiliado a obter o SIM - estágio bem avançado 12/03/24 - Essa ação depende do interesse dos produtores em se cadastrarem, estão realizando a divulgação e o secretário vai medir a efetividade até 1o.semestre.	Eraldo José Brizola Roque	28/06/2024	05/06/2023		Em andamento
3.3	Iniciar projeto de conscientização ambiental Observação: * Projeto já iniciado com palestras e conscientização nas escolas * Ação contínua		30/08/2022	03/01/2022	30/08/2022	Concluída
3.5	Elaborar projeto para ações efetivas de recuperação de nascentes - parceria com o IAT	Tarini Gabrieli Ghizoni Ferreti	28/04/2023	09/03/2023	28/04/2023	Concluída



Relatório de Ações e Sub Ações
Sapopema
Agricultura e Meio Ambiente

Ação	Descrição	Gestor	Ano	Prazo	Início Real	
Sub ação	Descrição	Responsáveis	Term Previsto	Início real	Termino real	Situação
3	Realizar a Proteção das nascentes.		Josmar Aparecido Vaz	2024	24/05/2024	15/10/2021
	Observação: - PONTO DE DESTAQUE					
	Marcadores: Prioridade de Governo					
3.6	Fazer encanamento em algumas nascentes para uso da água	Tarini Gabrieli Ghizoni Ferreti	27/10/2023	01/06/2023	27/10/2023	Concluída
	Observação: _ 19/06/23 Em parceria com o IAT - prefeitura entra com pagamento dos materiais (\$1.500,00) e acompanhamento das obras. - Reunião no dia 10/08/23 em Santo Antonio da Platina para verificar a forma de execução dos serviços - 09/11/23 - Obras realizadas em uma nascente (Nascente do Sítio do Saul)					
3.7	Realizar a proteção de 20 nascentes para contrapartida dos recursos da Itaipu	Josmar Aparecido Vaz	24/05/2024	15/03/2024		Em andamento
	Observação: 25/04/24 - Já foram cadastrados 20 propriedades para o projeto e apresentados ao preposto da Itaipu para liberação de recursos e início dos trabalhos efetivos					



Relatório de Ações e Sub Ações
Sapopema
Agricultura e Meio Ambiente

Ação	Descrição		Gestor	Ano	Prazo	Início Real
Sub ação	Descrição	Responsáveis	Term Previsto	Início real	Termino real	Situação
4	Ampliar parcerias para cursos de capacitação para os produtores.		Eraldo José Brizola Roque	2024	30/12/2024	
	Marcadores: Prioridade de Governo					
4.1	Programar cursos junto ao SENAR.	Eraldo José Brizola Roque	27/12/2024	29/03/2023		Em andamento
	Observação: - 20/06/23 - Nesse ano de 2023 já foi feito um primeiro curso de Morango e Subtrato (de 3 a 6 de abril) - Parceria com o Sindicato Patronal Rural 12/03/24 - Ação foi iniciada tendo em vista a realização do curso de Morango. A proposta é ampliar via Sindicato. - 25/04/24 - - Essa é uma ação contínua - não haverá programação estática para o ano - os cursos serão lançados em novas subações					
4.2	Realizar curso de cultivo de morango	Eraldo José Brizola Roque	31/07/2024			Não iniciada
	Observação: - 25/04/24 - o curso já está definido e deverá ser realizado no intervalo de uma semana a um mês - parceria com sindicato - prefeitura entra com a divulgação junto aos futuros produtores e o local para a realização não há custos extras					



Relatório de Ações e Sub Ações
Sapopema
Agricultura e Meio Ambiente

Ação	Descrição	Gestor	Ano	Prazo	Início Real	
Sub ação	Descrição	Responsáveis	Term Previsto	Início real	Termino real	Situação
5	Implementar o projeto morango Sapopema		Eraldo José Brizola Roque	2024	31/12/2024	24/02/2023
	Observação: - PONTO DE DESTAQUE - projeto iniciado					
	Marcadores: Prioridade de Governo					
5.1	Firmar o Convênio das Estufas realizado junto ao Governo do Estado do PR	Eraldo José Brizola Roque	31/05/2024	25/11/2022	25/11/2022	Concluída
5.2	Aguardar liberação de recurso estadual para implantação do projeto	Eraldo José Brizola Roque	29/12/2023	07/02/2023	02/04/2024	Concluída
	Observação: - 5 estufas de 500m ² completas a serem entregues para 5 produtores - 29/09/23 - Já refizeram o plano de ação e aguardando liberação do recurso - 22/02/24 - Aguardando a resposta da Seab - 25/04/24 - Recursos já foram liberados pelo Estado - já estão montando processo licitatório para as estufas					
5.3	Licitar a aquisição das estufas	Eraldo José Brizola Roque	30/04/2024	25/04/2024		Atrasada
	Observação: - 25/04/24 - Processo licitatório já iniciado com a elaboração do edital - cerca de 1 mês para finalização - recurso já está disponível - Será feito também curso para os produtores em parceria com o Sindicato - ação 4					



Relatório de Ações e Sub Ações
Sapopema
Agricultura e Meio Ambiente

Ação	Descrição	Gestor	Ano	Prazo	Início Real	
Sub ação	Descrição	Responsáveis	Term Previsto	Início real	Termino real	Situação
6	Ampliar as ações e conscientizar a população para separação coleta do lixo reciclável		Josmar Aparecido Vaz	2024	30/12/2024	
	Observação: - PONTO DE DESTAQUE * Foram instalados 3 PEV's instalados em 2023 - cerca de 120 famílias beneficiadas com a proximidade e facilidade de descarte de recicláveis. * São cerca de 17 toneladas de recicláveis ao mês * Associação de catadores tem 9 pessoas trabalhando					
	Marcadores: Prioridade de Governo, Resíduos Sólidos					
6.1	Elaborar cronograma de coleta por bairro	Jonas Godeny	30/04/2021	05/04/2021	30/04/2021	Concluída
	Observação: Cronograma elaborado pela Ana Flávia					
6.2	Divulgar periodicamente o cronograma nos diversos locais par a população (mídias sociais e rádio)		30/12/2024	30/04/2021		Em andamento
	Observação: Proposta de ampliar a coleta para maior número de bairros. -					
6.3	Aumentar pontos de coleta de recicláveis		29/12/2023	03/01/2022	29/12/2023	Concluída
	Observação: _ Ação contínua * 22/11/22 - instalados pontos de coletas nos bairros rurais - Aumentar dois pontos de coleta no São Luiz II - comunidade rural - Mais um ponto a ser instalado no Distrito Vida Nova - 22/02/24 - Finalizada subação e criada ação específica					
6.5	Doar sacolas retornáveis para comunidade - em parceria com a Klabin e Vir a Ser	Tarini Gabrieli Ghizoni Ferreti	26/05/2023	09/05/2023	26/05/2023	Concluída
	Observação: - 19/06/23 - foram feitas visitas nas escolas para conscientização da importância de separação de material reciclável.					
6.6	Aumentar para dois dias a coleta seletiva nos bairros da cidade	Josmar Aparecido Vaz	25/08/2023	09/08/2023	29/09/2023	Concluída
	Observação: _ Já está coletando em dois dias dentro da cidade					



Relatório de Ações e Sub Ações
Sapopema
Agricultura e Meio Ambiente

Ação	Descrição	Gestor	Ano	Prazo	Início Real	
Sub ação	Descrição	Responsáveis	Term Previsto	Início real	Termino real	Situação
10	Manter o programa de Educação Ambiental		Josmar Aparecido Vaz	2024	31/12/2024	
	Observação: - PONTO DE DESTAQUE					
	* Foram visitadas 4 escolas rurais atingindo cerca de 100 alunos - palestras					
	* Meta de 10 vídeos/mês para divulgação					
	* Serão feitas também palestras sobre a manutenção das nascentes					
	Marcadores: Resíduos Sólidos					
10.1	Divulgar vídeos com informações sobre coleta seletiva	Josmar Aparecido Vaz	29/12/2023	01/06/2023	29/12/2023	Concluída
	Observação: - Vídeos gravados na própria secretaria,					
	- Vídeos informativos sobre coleta seletiva, lixo comum, descarte de entulhos, etc					
	- Ação contínua com Josmar					
10.2	Manter a divulgação através de carro de som	Tarini Gabrieli Ghizoni Ferreti	27/12/2024	02/05/2023		Em andamento
	Observação: - Média de 1 a 2 vezes por mês o carro passa nos bairros com informações sobre datas de coleta, descarte de móveis, sobre entulhos de construção, etc.					
	- 09/11/23 - O carro de som não está passando mais					
	- 22/02/24 - voltou a passar quando tem ação específica					
10.3	Manter página no Instagram com divulgação das ações do Meio Ambiente	Josmar Aparecido Vaz	29/12/2023	02/05/2023	29/12/2023	Concluída
	Observação: - informações sobre programas como: plantio de árvores, visitas ao viveiro e ao barracão de reciclagem.					
	- Informações sobre o funcionamento da reciclagem					
	- Ação contínua					
	- Página já montada e em manutenção					



Relatório de Ações e Sub Ações
Sapopema
Agricultura e Meio Ambiente

Ação	Descrição		Gestor	Ano	Prazo	Início Real
Sub ação	Descrição	Responsáveis	Term Previsto	Início real	Termino real	Situação
11	Obter licenciamento ambiental e AVCB para o barracão		Josmar Aparecido Vaz	2023	29/12/2023	
	Marcadores: Resíduos Sólidos					
11.1	Fazer o termo de concessão de uso do barracão para a associação Observação: 09/11/23 - Será construído novo barracão	Tarini Gabrieli Ghizoni Ferreti	29/09/2023	09/08/2023		Parada
11.2	Solicitar a dispensa do licenciamento ambiental Observação: 09/11/23 - Será construído novo barracão	Tarini Gabrieli Ghizoni Ferreti	29/12/2023			Parada
11.3	Estudar a forma de obtenção do AVCB Observação: - Em parceria com o Jean do Obras 09/11/23 - Será construído novo barracão	Tarini Gabrieli Ghizoni Ferreti	30/11/2023	09/08/2023		Parada



Relatório de Ações e Sub Ações
Sapopema
Agricultura e Meio Ambiente

Ação	Descrição	Gestor	Ano	Prazo	Início Real	
Sub ação	Descrição	Responsáveis	Term Previsto	Início real	Termino real	Situação
12	Construir novo barracão no mesmo local		Josmar Aparecido Vaz	2024	13/12/2024	06/11/2023
	Observação: PONTO DE DESTAQUE Parceria com a Itaipu Destaque: * 09/11/23 - Sapopema foi selecionada * Será construído um novo barracão no modelo da franquia da Ambipar * Barracão de 700 m ² a ser construído no Parque Industrial					
	Marcadores: Resíduos Sólidos					
12.1	Enviar documentação para a seleção do município junto à itaipu	Josmar Aparecido Vaz	08/11/2023	22/09/2023	08/11/2023	Concluída
	Observação: - 09/11/23 - Sapopema foi selecionada - Será construído um novo barracão no modelo da franquia da Ambipar					
12.2	Definir local para a construção do novo barracão	Josmar Aparecido Vaz	20/10/2023	04/10/2023	20/10/2023	Concluída
	Observação: - Barracão de 700 m ² a ser construído no Parque Industrial					
12.3	Aguardar aprovação do projeto pela Itaipu	Josmar Aparecido Vaz	30/04/2024	05/03/2024		Atrasada
	Observação: - Em parceria com Obras					



Relatório de Ações e Sub Ações
Sapopema
Agricultura e Meio Ambiente

Ação	Descrição		Gestor	Ano	Prazo	Início Real
Sub ação	Descrição	Responsáveis	Term Previsto	Início real	Termino real	Situação
13	Desenvolver o projeto horta comunitária.		Eraldo José Brizola Roque	2024	31/12/2024	
	Observação: - PONTO DE DESTAQUE - bioconstrução - valor de investimento baixo					
13.1	Montar uma estufa no viveiro municipal	Eraldo José Brizola Roque	28/06/2024	05/02/2024		Em andamento
	Observação: - Ação iniciada com o estudo do local e parceria com o técnico com o IDR - Previsão para esquadrihar a estufa e cortar os bambus e chamar o técnico do IDR para ajuda - 25/04/24 - área já foi esquadrihada e os bambus já foram colocados no local - cerca de 2 meses para finalizar					
13.2	Firmar parceria com a Apae, Asilo e outras instituições de caridade para auxiliar na horta	Eraldo José Brizola Roque	10/05/2024	29/03/2024		Atrasada
	Observação: - As entidades vão atuar com a mão de obra e doação de mudas e ficarão com os frutos do trabalho - 25/04/24 - Eraldo informa que já começaram as tratativas com as entidades para que iniciem assim que as estufas ficarem prontas					



Relatório de Ações e Sub Ações
Sapopema
Agricultura e Meio Ambiente

Ação	Descrição	Gestor	Ano	Prazo	Início Real	
Sub ação	Descrição	Responsáveis	Term Previsto	Início real	Termino real	Situação
14	Mudar e revitalizar o viveiro municipal. Observação: - PONTO DE DESTAQUE		Josmar Aparecido Vaz	2024	31/12/2024	
14.1	Mudar o viveiro de local Observação: - Saiu de Bairro Reta Grande e foi para Lageado Liso	Josmar Aparecido Vaz	12/01/2024	04/12/2023	12/01/2024	Concluída
14.2	Cercar o viveiro para impedir a invasão de animais Observação: - Cerca de arame farpado	Josmar Aparecido Vaz	22/03/2024	04/03/2024	12/03/2024	Concluída
14.3	Fazer a cobertura da área de convivência Observação: - área já foi levantada, falta cobertura - Pouco investimento - mão de obra dos funcionários do viveiro	Josmar Aparecido Vaz	22/03/2024	04/03/2024	12/03/2024	Concluída
14.4	Construir a estufa de bioconstrução Observação: - Com bambus - 25/04/24 - de acordo com ação anterior (13), as estufas já começaram a ser construídas - prazo de 2 meses - máximo - para a finalização	Josmar Aparecido Vaz	19/04/2024	05/02/2024		Atrasada



Relatório de Ações e Sub Ações
Sapopema
Agricultura e Meio Ambiente

Ação	Descrição	Gestor	Ano	Prazo	Início Real	
Sub ação	Descrição	Responsáveis	Term Previsto	Início real	Termino real	Situação
15	Intalar novos modelos de PEV (Ponto de entrega voluntária) nas áreas rurais. Observação: - PONTO DE ATENÇÃO		Josmar Aparecido Vaz	2024	31/12/2024	
15.1	Instalar um PEV na Comunidade Matão Observação: - Investimento de R\$ 5.000,00 - aberto, mas coberto com telha de amianto	Josmar Aparecido Vaz	15/12/2023	03/12/2023	15/12/2023	Concluída
15.2	Instalar PEV no Bairro Lambari Observação: - 25/04/24 - o PEV já está no local - faltando apenas a montagem.	Josmar Aparecido Vaz	15/03/2024			Atrasada
15.3	Instalar PEV na Comunidade Água da Peroba Observação: - 25/04/24 - o PEV já está no local - faltando apenas a montagem.	Josmar Aparecido Vaz	29/03/2024			Atrasada



Relatório de Ações e Sub Ações
Sapopema
Assistência Social

Ação	Descrição	Gestor	Ano	Prazo	Início Real	
Sub ação	Descrição	Responsáveis	Term Previsto	Início real	Termino real	Situação
1	Regulamentar a equipe técnica do CRAS em conformidade com a NOB-RH/SUAS.		Silvana Maria Rocha Calixto	2024	31/05/2024	23/03/2022
	Observação: PONTO DE ATENÇÃO 19/2/2024 Apoio: gestão municipal.					
1.1	Encaminhar ofício informando o número de profissionais em defasagem.	Silvana Maria Rocha Calixto	28/02/2022	22/10/2021	22/10/2021	Concluída
1.2	Colaborar, no que couber à Secretaria, com a realização de Processo Seletivo.	Silvana Maria Rocha Calixto	31/05/2024	15/01/2024		Em andamento
	Observação: 19/02/2024 - Dar prosseguimento ao que cabe a Secretaria de Assistência Social, e cobrar o que for necessário para que seja executada a ação. 09/05/2024 - Em decorrência do ano eleitoral, possivelmente não ocorrerá o processo seletivo. - 12/03/24 - Sem recursos para contratações (no momento)					



Relatório de Ações e Sub Ações
Sapopema
Assistência Social

Ação	Descrição	Gestor	Ano	Prazo	Início Real	
Sub ação	Descrição	Responsáveis	Term Previsto	Início real	Termino real	Situação
2	Construir a sede SMAS (Secretaria Municipal de Assistência Social).		Silvana Maria Rocha Calixto	2024	30/06/2024	23/03/2022
	Observação: PONTO DE ATENÇÃO Apoio do órgão gestor e obras.					
2.1	Elaborar o Projeto Arquitetônico da nova sede.	Silvana Maria Rocha Calixto	31/03/2023	04/04/2022	31/05/2023	Concluída
2.2	Aguardar chegada do recurso para executar o projeto.	Silvana Maria Rocha Calixto	30/06/2024	02/01/2024		Em andamento
	Observação: PONTO DE ATENÇÃO 9/5/2024: o status da ação continua o mesmo: não há previsão de chegada do recurso. Por isso, decidimos manter a ação atrasada. 19/02/2024: até a presente data, não há previsão de chegada do recurso.					
2.3	Acompanhar a construção da sede.	Silvana Maria Rocha Calixto	28/06/2024			Atrasada
	Observação: 19/2/2024: até o momento, a obra não foi iniciada.					



Relatório de Ações e Sub Ações
Sapopema
Assistência Social

Ação	Descrição	Gestor	Ano	Prazo	Início Real	
Sub ação	Descrição	Responsáveis	Term Previsto	Início real	Termino real	Situação
3	Promover Campanha de Inverno "Sapopema Aquecida".		Silvana Maria Rocha Calixto	2024	30/09/2024	19/02/2024
	Observação: DESTAQUE 19/2/2024: realizar campanha de arrecadação de roupas e cobertores para a população em vulnerabilidade e risco. A ação já foi iniciada.					
	Marcadores: Programa de Governo					
3.1	Realizar a divulgação por meio de mídias sociais, rádio, cartazes, divulgar nos encontros do PAIF (Programa de Atendimento Integral à Família), Rede de Proteção, nas escolas.	Angelita Subtil Guerreiro da Silva	16/08/2024	16/02/2024		Em andamento
3.2	Arrecadar agasalhos, cobertores, vestuários de inverno em geral.	Angelita Subtil Guerreiro da Silva	16/08/2024	16/02/2024		Em andamento
	Observação: ARRECADAR COBERTAS E ROUPAS DE INVERNO NO COMÉRCIO, POPULAÇÃO E EMPRESAS.					



Relatório de Ações e Sub Ações
Sapopema
Assistência Social

Ação	Descrição	Gestor	Ano	Prazo	Início Real	
Sub ação	Descrição	Responsáveis	Term Previsto	Início real	Termino real	Situação
4	Dar prosseguimento às capacitações referentes ao Programa Frente de Trabalho.		Gabriele Aparecida Rocha Delfino	2024	29/11/2024	15/03/2024
	Observação: DESTAQUE A ação não requer orçamento, pois será realizada pela própria equipe.					
	Marcadores: Prioridade de Governo					
4.1	Realizar o 1º encontro com funcionários da Frente de Trabalho.	Gabriele Aparecida Rocha Delfino	30/03/2024	15/04/2024	20/04/2024	Concluída
4.2	Realizar o 2º encontro com funcionários da Frente de Trabalho.	Silvana Maria Rocha Calixto	28/06/2024			Não iniciada
4.3	Realizar o 3º encontro com funcionários da Frente de Trabalho.	Gabriele Aparecida Rocha Delfino	30/09/2024			Não iniciada
4.4	Realizar o 4º encontro com funcionários da Frente de Trabalho.	Silvana Maria Rocha Calixto	29/11/2024			Não iniciada



Relatório de Ações e Sub Ações
Sapopema
Assistência Social

Ação	Descrição	Gestor	Ano	Prazo	Início Real	
Sub ação	Descrição	Responsáveis	Term Previsto	Início real	Termino real	Situação
5	Promover o Mutirão "Meu Documento".		Silvana Maria Rocha Calixto	2024	31/12/2024	01/08/2024
	Observação: DESTAQUE: ação em andamento. 19/2/2024: realizar um evento para regularização dos documentos pessoais da população, também orientações sobre o direito da mulher, do jovem, entre outros.					
	Marcadores: Programa de Governo					
5.1	Promover divulgação para a população procurar o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) para a regularização dos documentos pessoais. Observação: 19/2/2024: incentivar a população e jovens a fazer ou renovar sua documentação, atualizar para o novo RG.	Angelita Subtil Guerreiro da Silva	29/11/2024	16/02/2024		Em andamento
5.2	Realizar a solicitação de transporte para a população para buscar o serviço.	Silvana Maria Rocha Calixto	30/05/2024	22/01/2024		Em andamento



Relatório de Ações e Sub Ações
Sapopema
Cultura

Ação	Descrição	Gestor	Ano	Prazo	Início Real	
Sub ação	Descrição	Responsáveis	Term Previsto	Início real	Termino real	Situação
1	Revitalizar a Biblioteca Cidadã. Observação: PONTO DE ATENÇÃO		Roberto Brito Abrão	2024	27/12/2024	
1.1	Aguardar liberação do recurso destinado à obra. Observação: 15/2/2024: consta, no Sistema, que o município irá receber a verba de, aproximadamente, R\$66.000,00.	Roberto Brito Abrão	19/06/2024	16/11/2023		Em andamento
1.2	Acompanhar e fiscalizar a obra: troca de calhas, pintura do prédio, instalação de placa de sinalização, arrumar o alambrado.	Roberto Brito Abrão	27/12/2024			Não iniciada
2	Regularizar a Pasta da Cultura para repasses de recurso financeiro (PPA para o Fundo da Cultura). Observação: Secretaria criada em 2/2/2023.		Roberto Brito Abrão	2024	31/12/2024	01/02/2023
2.1	Aplicar o recurso de acordo com as necessidades do fundo da cultura. Observação: Já consta no PPA.	Roberto Brito Abrão	31/12/2024	01/04/2022	08/01/2024	Concluída
3	Adquirir um som de carro para anúncio. Observação: PONTO DE ATENÇÃO		Roberto Brito Abrão	2024	31/12/2024	01/02/2023
3.1	Realizar orçamentos. Observação: 15/2/2024: novos orçamentos serão feitos em 2024, pois a ação não foi concluída nos anos anteriores.	Roberto Brito Abrão	31/12/2024	31/05/2022		Em andamento
3.2	Angariar recursos para a compra do som. Observação: 15/2/2024: o recurso será obtido por meio da Feira da Lua.	Roberto Brito Abrão	30/09/2024	05/06/2023		Em andamento



Relatório de Ações e Sub Ações
Sapopema
Cultura

Ação	Descrição	Gestor	Ano	Prazo	Início Real	
Sub ação	Descrição	Responsáveis	Term Previsto	Início real	Termino real	Situação
4	Coordenar o fomento da Lei Paulo Gustavo 195/2022. Observação: DESTAQUE		Roberto Brito Abrão	2024	31/12/2024	29/12/2023
4.1	Organizar os documentos para validar a ação.	Roberto Brito Abrão	20/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	Concluída
4.2	Realizar edital de chamamento para premiação de artistas locais e contratação de pessoa jurídica.	Roberto Brito Abrão	07/12/2023	09/10/2023	24/11/2023	Concluída
4.3	Monitorar as ações do contemplado: etapas do projeto. Observação: 12/03/24 - O Secretário já iniciou as ações para execução do restante do recurso financeiro, inclusive com a elaboração do termo de referência.	Roberto Brito Abrão	31/12/2024	05/03/2024		Em andamento
5	Trazer atrativos artísticos para o desenvolvimento da cultura. Observação: PONTO DE ATENÇÃO		Roberto Brito Abrão	2024	31/12/2024	03/06/2024
5.1	Monitorar o projeto relativo ao cinema itinerante (de rua) no município. Observação: 15/2/2024: já temos o termo de execução do projeto. Aguardando o envio do projeto pelo contemplado (artista) pela Lei Paulo Gustavo. 12/03/24 - Os projetos (filme e cinema itinerante) já estão sendo desenvolvidos e monitorados pela pasta.	Roberto Brito Abrão	29/11/2024	19/02/2024		Em andamento



Relatório de Ações e Sub Ações
Sapopema
Educação

Ação	Descrição	Gestor	Ano	Prazo	Início Real	
Sub ação	Descrição	Responsáveis	Term Previsto	Início real	Termino real	Situação
1	Realizar a pintura da Escola Municipal Professora Maria Elias Fadel.	Fátima Rodrigues de Almeida	2024	22/03/2024	16/11/2023	
	Observação: 15/2/2024 DESTAQUE (pintura interna já foi concluída).					
1.1	Acompanhar processo licitatório.	Fátima Rodrigues de Almeida	09/01/2024	03/01/2024	09/01/2024	Concluída
1.2	Fiscalizar e acompanhar o processo de pintura.	Fátima Rodrigues de Almeida	22/03/2024	15/01/2024	17/04/2024	Concluída
	Observação: 15/02/2024: Pintura da parte interna já foi concluída. 12/03/2024: Pintura externa em fase de acabamento.					



Relatório de Ações e Sub Ações
Sapopema
Educação

Ação	Descrição	Gestor	Ano	Prazo	Início Real	
Sub ação	Descrição	Responsáveis	Term Previsto	Início real	Termino real	Situação
2	Reformar o CMEI Helena Maciel de Melo.		Fátima Rodrigues de Almeida	2024	30/05/2024	20/12/2023
	Observação: 15/2/2024 PONTO DE ATENÇÃO					
2.1	Construir 03 solários no CMEI Helena Maciel de Melo.	Fátima Rodrigues de Almeida	18/03/2024	15/12/2023	30/04/2024	Concluída
	Observação: 30/04: solários finalizados.					
2.2	Construir um banheiro adaptado para crianças bem pequenas (berçário).	Fátima Rodrigues de Almeida	15/03/2024	15/12/2023	12/03/2024	Concluída
	Observação: 15/02/2024: Banheiro no interior da sala com chuveiro e três sanitários. 13/03/2024: Banheiro finalizado e sanitários instalados.					
2.3	Acompanhar e fiscalizar a reforma parcial do telhado.	Fátima Rodrigues de Almeida	30/05/2024	05/03/2024		Em andamento
	Observação: 07/05- Reforma do telhado em andamento.					
2.4	Acompanhar a pintura da área interna e externa.	Fátima Rodrigues de Almeida	28/03/2024	03/01/2024	30/04/2024	Concluída
	Observação: 12/03/2024: Pintura da área interna finalizada.					



Relatório de Ações e Sub Ações
Sapopema
Educação

Ação	Descrição	Gestor	Ano	Prazo	Início Real	
Sub ação	Descrição	Responsáveis	Term Previsto	Início real	Termino real	Situação
3	Reformular o Plano de Carreira dos Professores com as leis vigentes.		Fátima Rodrigues de Almeida	2024	14/11/2024	02/08/2021
	Observação:					
	PONTO DE ATENÇÃO					
	15/2/2024					
	9/5/2024: o status continua o mesmo.					
	Marcadores:					
	Plano Municipal de Educação					
3.1	Montar a comissão através de portaria para a reformulação do plano.	Josiane Luque de Oliveira	30/08/2021	10/08/2021	30/08/2021	Concluída
3.2	Promover o estudo e elaboração do plano.	Fátima Rodrigues de Almeida	25/09/2024	01/08/2022		Em andamento
	Observação:					
	15/2/2024: os estudos relativos ao Plano começaram em 2023, mas ainda falta organizar a tabela de vencimentos, a qual pressupõe uma análise criteriosa para verificar os impactos financeiros dessa ação.					
3.3	Reestruturar a tabela de valores do Plano de Carreira.	Fátima Rodrigues de Almeida	17/10/2024	08/01/2024		Em andamento
	Observação:					
	15/2/2024: o Plano está passando por ajustes.					
3.4	Encaminhar o plano para a aprovação na Câmara Municipal.	Fátima Rodrigues de Almeida	14/11/2024			Não iniciada



Relatório de Ações e Sub Ações
Sapopema
Educação

Ação	Descrição	Gestor	Ano	Prazo	Início Real	
Sub ação	Descrição	Responsáveis	Term Previsto	Início real	Termino real	Situação
4	Construir um espaço adequado para aulas de Educação Física na Escola Elizabeth.		Fátima Rodrigues de Almeida	2024	29/11/2024	
	Observação: 15/2/2024 PONTO DE ATENÇÃO					
4.1	Realizar levantamento planialtimétrico e cadastral da obra.	Jean Carlos Cunha de Almeida	28/06/2024			Não iniciada
4.2	Acompanhar e fiscalizar a execução da obra.	Fátima Rodrigues de Almeida	29/11/2024			Não iniciada
5	Proporcionar formações pedagógicas aos profissionais da educação.		Fátima Rodrigues de Almeida	2024	31/10/2024	
5.1	Ofertar formação continuada aos professores da rede municipal de ensino.	Fátima Rodrigues de Almeida	31/10/2024	07/02/2024		Em andamento
5.2	Ofertar curso de primeiros socorros e brigada escolar aos motoristas do transporte escolar.	Fátima Rodrigues de Almeida	19/07/2024			Não iniciada
5.3	Ofertar curso de boas práticas e manipulação de alimentos às merendeiras. Observação: 12/03 - Já iniciou as tratativas com SENAR.	Fátima Rodrigues de Almeida	19/07/2024	01/03/2024		Em andamento



Relatório de Ações e Sub Ações
Sapopema
Educação

Ação	Descrição	Gestor	Ano	Prazo	Início Real	
Sub ação	Descrição	Responsáveis	Term Previsto	Início real	Termino real	Situação
6	Acompanhar a construção de um CMEI no Bairro Lageado Liso.		Fátima Rodrigues de Almeida	2024	23/12/2024	
	Observação: 15/2/2024 PONTO DE ATENÇÃO					
	Marcadores: Plano Municipal de Educação, Prioridade de Governo					
6.1	Angariar recursos junto ao Governo Federal para a construção.	Fátima Rodrigues de Almeida	02/08/2024	01/03/2023		Em andamento
	Observação: 09/05/2024- Aguardando segunda chamada do Novo PAC.					
6.2	Definir local para a construção.	Jean Carlos Cunha de Almeida	30/11/2023	01/11/2023	10/11/2023	Concluída
6.3	Elaborar projeto de engenharia.	Jean Carlos Cunha de Almeida	30/10/2024			Não iniciada
6.4	Acompanhar o passo a passo da obra: processo licitatório, construção e entrega da obra.	Fátima Rodrigues de Almeida	23/12/2024			Não iniciada



Relatório de Ações e Sub Ações
Sapopema
Educação

Ação	Descrição	Gestor	Ano	Prazo	Início Real	
Sub ação	Descrição	Responsáveis	Term Previsto	Início real	Termino real	Situação
7	Implantar Escola de Tempo Integral na Escola Olavo Bilac.		Fátima Rodrigues de Almeida	2024	13/12/2024	
	Observação: 15/2/2024 PONTO DE ATENÇÃO A implantação será na modalidade Ampliação de Jornada Escolar.					
7.1	Reformular o Projeto Político Pedagógico.	Fátima Rodrigues de Almeida	25/01/2024	23/11/2023	25/01/2024	Concluída
7.2	Orientar equipe da escola para elaboração do adendo regimental.	Fátima Rodrigues de Almeida	29/02/2024	06/02/2024	29/02/2024	Concluída
7.3	Acompanhar o NRE de Telêmaco Borba na visitação à Escola Municipal do Campo Olavo Bilac. Observação: 11/03/2024: Visita agendada para semana de 11/03 à 15/03.	Fátima Rodrigues de Almeida	15/03/2024	18/03/2024	27/03/2024	Concluída
7.4	Monitorar a prática pedagógica das atividades de ampliação de jornada escolar.	Fátima Rodrigues de Almeida	13/12/2024	27/03/2024		Em andamento



Relatório de Ações e Sub Ações
Sapopema
Educação

Ação	Descrição		Gestor	Ano	Prazo	Início Real
Sub ação	Descrição	Responsáveis	Term Previsto	Início real	Termino real	Situação
8	Melhorar a qualidade do ensino da educação básica.		Fátima Rodrigues de Almeida	2024	13/12/2024	23/03/2022
	Marcadores:	Plano Municipal de Educação, Prioridade de Governo				
8.1	Apoiar os projetos de ensino e aprendizagem desenvolvidos nas escolas.	Fátima Rodrigues de Almeida	13/12/2024	07/02/2024		Em andamento
8.2	Elevar a nota do Ideb da rede municipal.	Fátima Rodrigues de Almeida	29/11/2024	15/03/2023		Em andamento
8.3	Expandir a aquisição dos materiais didáticos Um giro pela aprendizagem a todos os alunos do ensino fundamental da rede municipal.	Fátima Rodrigues de Almeida	26/01/2024	10/01/2024	26/01/2024	Concluída



Relatório de Ações e Sub Ações
Sapopema
Educação

Ação	Descrição	Gestor	Ano	Prazo	Início Real	
Sub ação	Descrição	Responsáveis	Term Previsto	Início real	Termino real	Situação
9	Implantar avaliação diagnóstica para os anos iniciais do ensino fundamental.		Fátima Rodrigues de Almeida	2024	13/12/2024	
	Observação: As avaliações serão trimestrais.					
9.1	Aplicar a mensuração de ingresso (Avaliação diagnóstica).	Fátima Rodrigues de Almeida	29/02/2024	19/02/2024	29/02/2024	Concluída
	Observação: 11/03/2024: Mensurações aplicadas em toda rede de ensino fundamental.					
9.2	Analisar os dados obtidos na avaliação diagnóstica.	Fátima Rodrigues de Almeida	15/03/2024	12/03/2024	28/03/2024	Concluída
	Observação: 12/03 - Iniciou a análise dos relatórios. 28/03- Finalizou análise da avaliação de entrada.					
9.3	Criar estratégias de intervenção.	Fátima Rodrigues de Almeida	13/12/2024	02/04/2024		Em andamento
	Observação: 02/04- Intervenções com base nos primeiros resultados.					
10	Assegurar a qualidade da merenda escolar.		Fátima Rodrigues de Almeida	2024	20/12/2024	23/03/2022
	Observação: 15/2/2024 DESTAQUE Secretaria de Agricultura.					
	Marcadores: Plano Municipal de Educação, Prioridade de Governo					
10.1	Articular a elaboração do cardápio escolar.	Fátima Rodrigues de Almeida	13/12/2024	07/02/2024		Em andamento
10.2	Orientar a nutricionista para visitas mensais às unidades escolares.	Fátima Rodrigues de Almeida	13/12/2024	07/03/2024		Em andamento
	Observação: 12/03 - Foi realizada reunião com os gestores.					



Relatório de Ações e Sub Ações
Sapopema
Educação

Ação	Descrição	Gestor	Ano	Prazo	Início Real	
Sub ação	Descrição	Responsáveis	Term Previsto	Início real	Termino real	Situação
11	Revitalizar a Escola Municipal Olavo Bilac.		Fátima Rodrigues de Almeida	2024	27/12/2024	02/05/2023
	Observação: 15/2/2024 PONTO DE ATENÇÃO					
	Marcadores: Plano Municipal de Educação, Prioridade de Governo					
11.1	Cobrir de policarbonato a entrada da escola.	Fátima Rodrigues de Almeida	08/12/2023	19/09/2022	31/05/2023	Concluída
11.2	Readequar os espaços físicos da escola.	Fátima Rodrigues de Almeida	27/12/2024	07/06/2023	04/03/2024	Concluída
	Observação: 15/2/2024: a readequação contemplará o fechamento da parte externa e alterações na estrutura física. A primeira fase já está na finalização do projeto de readequação. 12/03/2024: Obra de readequação da Olavo foi concluída.					
12	Ampliar a Escola Olavo Bilac.		Fátima Rodrigues de Almeida	2024	01/07/2025	08/03/2024
	Observação: Já iniciaram com: adequação do terreno, solicitação do projeto para engenharia.					
12.1	Acompanhar elaboração do projeto de engenharia.	Fátima Rodrigues de Almeida	26/07/2024			Não iniciada
12.2	Acompanhar o processo licitatório.	Fátima Rodrigues de Almeida	30/08/2024			Não iniciada
12.3	Fiscalizar e acompanhar a execução da obra.	Fátima Rodrigues de Almeida	27/12/2024			Não iniciada



Relatório de Ações e Sub Ações
Sapopema
Esportes

Ação	Descrição	Gestor	Ano	Prazo	Início Real	
Sub ação	Descrição	Responsáveis	Term Previsto	Início real	Termino real	Situação
1	Acompanhar as etapas de construção do ginásio poliesportivo.		Elizeu Carneiro de Melo	2025	30/05/2025	23/03/2022
	Observação: 11/3/2024: PONTO DE ATENÇÃO					
1.1	Adquirir terreno para a construção. Observação: * terreno adquirido ao lado do estádio municipal.	Elizeu Carneiro de Melo	31/03/2022	01/03/2022	31/03/2022	Concluída
1.2	Elaborar projetos de construção em parceria com o engenheiro Jean. Observação: * Projeto realizado antes da aquisição do terreno para viabilizar vinda de recurso federal para efetivar a futura construção.	Jean Carlos Cunha de Almeida	31/12/2021	01/11/2021	31/12/2021	Concluída
1.3	Preparar terreno para a construção. Observação: * Já está em andamento.	Elizeu Carneiro de Melo	30/12/2022	07/03/2022	10/02/2023	Concluída
1.4	Aguardar a vinda da contrapartida financeira da União.	Elizeu Carneiro de Melo	30/12/2022	01/03/2022	10/02/2023	Concluída
1.5	Acompanhar processo licitatório para início das obras.	Elizeu Carneiro de Melo	29/03/2024	10/02/2023	12/03/2024	Concluída
1.6	Acompanhar o início das obras Observação: As obras tiveram inicio no dia 15 de abril, a equipe de trabalho já esta se instalando na cidade e já começaram prepara o local da obra.	Elizeu Carneiro de Melo	31/05/2024	15/04/2024	06/05/2024	Concluída
1.7	Acompanhar desenvolvimento da construção.	Elizeu Carneiro de Melo	31/12/2024	06/05/2024		Em andamento



Relatório de Ações e Sub Ações
Sapopema
Esportes

Ação	Descrição	Gestor	Ano	Prazo	Início Real	
Sub ação	Descrição	Responsáveis	Term Previsto	Início real	Termino real	Situação
2	Participar do programa estadual "O Esporte que Queremos".		Elizeu Carneiro de Melo	2024	27/12/2024	02/01/2023
	Observação: 11/3/2024: DESTAQUE O Programa é composto por três etapas, que serão trabalhadas como subações.					
2.1	Aderir ao programa "O esporte que queremos". Observação: Adesão realizada com sucesso junto ao estado.	Elizeu Carneiro de Melo	27/01/2023	02/01/2023	20/01/2023	Concluída
2.2	Criar a Política Municipal de Esporte de Sapopema. Observação: DESTAQUE 11/3/2024: Política Municipal criada e aprovada pelo programa "O Esporte que Queremos".	Elizeu Carneiro de Melo	25/08/2023	06/02/2023	19/07/2023	Concluída
2.3	Criar Conselho Municipal de Esporte de Sapopema Observação: - Aprovada na Câmara	Elizeu Carneiro de Melo	30/04/2024	05/02/2024	12/03/2024	Concluída
2.4	Criar o Fundo Municipal de Esporte de Sapopema.	Elizeu Carneiro de Melo	31/05/2024	01/03/2024		Em andamento
2.5	Criar o regimento interno do conselho. Observação: - 12/03/24 - Formar o conselho e aprovar regimento interno.	Elizeu Carneiro de Melo	31/05/2024	01/04/2024		Em andamento



Relatório de Ações e Sub Ações
Sapopema
Esportes

Ação	Descrição	Gestor	Ano	Prazo	Início Real	
Sub ação	Descrição	Responsáveis	Term Previsto	Início real	Termino real	Situação
3	Promover competições esportivas.		Elizeu Carneiro de Melo	2024	31/12/2024	03/02/2023
	Observação: 11/3/2024: DESTAQUE: muitas ações em andamento. Essa ação se justifica por se tratar da essência do trabalho realizado por esta secretaria.					
	Marcadores: Prioridade de Governo					
3.1	Realizar a Copa Claudião Costa de Futebol de Campo Sapopema 2023. Observação: Competição concluída com Sucesso.	Elizeu Carneiro de Melo	01/09/2023	10/02/2023	30/07/2023	Concluída
3.2	Realizar o 6º Pedal Solidário Apaeano 2023. Observação: Em parceria com a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente e APAE do município, realizar esse evento esportivo e solidário. Pedala realizada e concluída com sucesso no dia 21 de maio de 2023.	Elizeu Carneiro de Melo	22/05/2023	03/02/2023	22/05/2023	Concluída
3.3	Participar com o Clube Atlético Sapopema da VI Mini Copa Regional de Futebol de Campo 2023. Observação: Competição em andamento. Estamos Classificados para a fase mata-mata que se inicia nas próximas semanas. Atualizado em 27/06/2023. Teve o encerramento como previsto, porém não como esperávamos, não conseguimos sair campeões nessa competição.	Elizeu Carneiro de Melo	31/08/2023	24/02/2023	27/08/2023	Concluída
3.4	Participar com a equipe Sapopema Futsal Feminino da Copa ADTB de futsal feminino regional 2023. Observação: Organizador do evento não deu mais resposta quando ao jogo final desta competição.	Elizeu Carneiro de Melo	31/10/2023	18/02/2023	30/11/2023	Concluída
3.5	Participar com as equipes das categorias de base da Copa Norte de Futsal e Copa Hollos de Futebol. Observação: participações concretizadas com sucesso.	Elizeu Carneiro de Melo	31/08/2023	10/02/2023	14/08/2023	Concluída



Relatório de Ações e Sub Ações
Sapopema
Esportes

Ação	Descrição	Gestor	Ano	Prazo	Início Real	
Sub ação	Descrição	Responsáveis	Term Previsto	Início real	Termino real	Situação
3	Promover competições esportivas.		Elizeu Carneiro de Melo	2024	31/12/2024	03/02/2023
Observação:	11/3/2024: DESTAQUE: muitas ações em andamento. Essa ação se justifica por se tratar da essência do trabalho realizado por esta secretaria.					
Marcadores:	Prioridade de Governo					
3.6	Participar com a equipe Sapopema Futsal Feminino da Copa Cidade Telêmaco Borba regional 2023. Observação: Com a graça de Deus nossa equipe se sagrou Bi-Campeã consecutiva desta competição.	Elizeu Carneiro de Melo	29/12/2023	14/08/2023	26/11/2023	Concluída
3.7	Realizar torneio de inauguração da praça esportiva Meu Campinho no parque linear. Observação: Inauguração realizada com sucesso.	Elizeu Carneiro de Melo	25/08/2023	14/08/2023	20/08/2023	Concluída
3.8	Participar da fase Regional do bom de bola em parceria com o Colégio Estadual Sapopema. Observação: Etapa Regional do jogos colegiais do Paraná Bom de Bola que será realizada na cidade de Ventania -PR. E etapa Macro Regional na cidade de Jardim Alegre, após nosso dois times femininos serem campeãs da regional foram classificadas para a Macro Regional onde ambas equipes alcançaram o terceiro lugar. Feito histórico para Sapopema.	Elizeu Carneiro de Melo	15/09/2023	01/09/2023	24/09/2023	Concluída
3.9	Participar com a equipe Clube Atlético Sapopema da 4ª Edição da copa Gulé em Santa Mariana. Observação: Nossa equipe ficou com a segunda colocação nessa competição.	Elizeu Carneiro de Melo	29/12/2023	04/09/2023	19/11/2023	Concluída
3.10	Participar da 9ª Edição do Campeonato Regional de Jaguariaíva, com o Clube Atlético Sapopema. Observação: Fomos eliminados na fase quartas de finais desta competição.	Elizeu Carneiro de Melo	30/04/2024	04/09/2023	03/03/2024	Concluída



Relatório de Ações e Sub Ações
Sapopema
Esportes

Ação	Descrição	Gestor	Ano	Prazo	Início Real	
Sub ação	Descrição	Responsáveis	Term Previsto	Início real	Termino real	Situação
3	Promover competições esportivas.		Elizeu Carneiro de Melo	2024	31/12/2024	03/02/2023
Observação:	11/3/2024: DESTAQUE: muitas ações em andamento. Essa ação se justifica por se tratar da essência do trabalho realizado por esta secretaria.					
Marcadores:	Prioridade de Governo					
3.11	Participar com as equipes Base Sapopema Feminino e Sapopema Futsal Feminino do campeonato Regional de Futsal de Figueira.	Elizeu Carneiro de Melo	29/12/2023	06/10/2023	06/01/2024	Concluída
Observação:	O campeonato teve a final realizada no dia 06 de janeiro e na graça de Deus nossa equipe conseguiu se sagrar campeã desta competição pelo segundo ano consecutivo. A nossa equipe de base ficou com a quarta colocação.					
3.12	Promover a Copa Norte de Futebol Suíço Regional em Sapopema.	Elizeu Carneiro de Melo	29/12/2023	16/10/2023	27/01/2024	Concluída
Observação:	Promoção em parceria com a empresa J.I Almeida. Está competição teve seu termino no dia 27 de janeiro de 2024. a Equipe da casa Aldos São Luiz II ficou com o titulo, a equipe de Nova Santa Bárbara Ouro Negro ficou com o vice-campeonato e a equipe Bar Sem Lona de Sapopema ficou em 3° Lugar.					
3.13	Participar com a equipe Sub-17 de futebol masculino do campeonato Regional de Tibagi.	Elizeu Carneiro de Melo	29/03/2024	08/01/2024	09/03/2024	Concluída
Observação:	Nossos meninos se sagraram vice-campeões desta competição.					
3.14	Participar com a Equipe Clube Atlético Sapopema da VII Mini Copa de Futebol.	Elizeu Carneiro de Melo	26/10/2024			Não iniciada
Observação:	Organização pediu adiamento do inicio desta competição.					
3.15	Participar com a Equipe Clube Atlético Sapopema no campeonato regional de Futebol em Nova Santa Barbara.	Elizeu Carneiro de Melo	31/08/2024	14/04/2024		Em andamento
Observação:	Nosso Primeiro Jogo sera dia 21 de Abril nessa competição. Competição inciou dia 14 de abril porem com outras equipes jogando.					



Relatório de Ações e Sub Ações
Sapopema
Esportes

Ação	Descrição	Gestor	Ano	Prazo	Início Real	
Sub ação	Descrição	Responsáveis	Term Previsto	Início real	Termino real	Situação
3	Promover competições esportivas.		Elizeu Carneiro de Melo	2024	31/12/2024	03/02/2023
	Observação: 11/3/2024: DESTAQUE: muitas ações em andamento. Essa ação se justifica por se tratar da essência do trabalho realizado por esta secretaria.					
	Marcadores: Prioridade de Governo					
3.16	Organizar o Campeonato Municipal de Futebol Sapopema 2024. Observação: Campeonato teve inicio dia 13 de abril e esta em andamento.	Elizeu Carneiro de Melo	28/09/2024	13/04/2024		Em andamento
3.17	Participar com a escolinha de base sub-11 e sub-09 do campeonato regional de futebol suíço. Observação: Participação com 45 atletas mirins de 07 a 13 anos das nossas escolinhas de esporte.	Elizeu Carneiro de Melo	30/03/2024	18/03/2024	23/03/2024	Concluída
3.18	Participar com as equipes de futsal feminino e masculino sub 14 e sub 17 do 70º Jogos Escolares do Paraná.	Elizeu Carneiro de Melo	23/08/2024	15/04/2024		Em andamento



Relatório de Ações e Sub Ações
Sapopema
Obras e Serviços Urbanos

Ação	Descrição	Gestor	Ano	Prazo	Início Real	
Sub ação	Descrição	Responsáveis	Term Previsto	Início real	Termino real	Situação
1	Concluir a infraestrutura do bairro Renascer.		Jean Carlos Cunha de Almeida	2023	29/12/2023	
	Observação: - PONTO DE ATENÇÃO RESULTADO: Em processo de credenciamento para o Programa do Governo Federal - Minha Casa Minha Vida para construção de 50 unidades habitacionais. Documentação entregue até dezembro. Previsão de entrega será aproximadamente 180 dias. Terão mais 10 no bairro Lambari e 10 no bairro Vida Nova.					
	Marcadores: Prioridade de Governo					
1.1	Levantar com COPEL e SANEPAR parcerias nas redes de instalação.	Jean Carlos Cunha de Almeida	31/05/2023	19/08/2021	31/05/2023	Concluída
	Observação: Execução de rede elétrica de distribuição - processo licitado, empresa elaborando autorização junto a Concessionária Execução de rede de água - a SANEPAR 3 entrou em contato, solicitando projetos para elaboração da rede de abastecimento - Parcerias já firmadas					
1.2	Elaborar termos de referência para contratação de empresas especializadas.	Jean Carlos Cunha de Almeida	31/08/2022	14/07/2021	28/09/2022	Concluída
	Observação: Documentação entregue para processo licitatório					
1.3	Licitar e contratar empresas.	Jean Carlos Cunha de Almeida	21/10/2022	03/06/2022	24/10/2022	Concluída
	Observação: Contrato assinado em 24/10 - 15/06/23 - Para execução de rede de ação pluvial, pavimentação e calçada. - 15/0/23 - Processo já na 4ª medição (42,39%)					



Relatório de Ações e Sub Ações
Sapopema
Obras e Serviços Urbanos

Ação	Descrição	Gestor	Ano	Prazo	Início Real	
Sub ação	Descrição	Responsáveis	Term Previsto	Início real	Termino real	Situação
1	Concluir a infraestrutura do bairro Renascer.	Jean Carlos Cunha de Almeida	2023	29/12/2023		
	<p>Observação: - PONTO DE ATENÇÃO RESULTADO: Em processo de credenciamento para o Programa do Governo Federal - Minha Casa Minha Vida para construção de 50 unidades habitacionais. Documentação entregue até dezembro. Previsão de entrega será aproximadamente 180 dias. Terão mais 10 no bairro Lambari e 10 no bairro Vida Nova.</p> <p>Marcadores: Prioridade de Governo</p>					
1.4	Fiscalizar e acompanhamento de execução das obras.	Jean Carlos Cunha de Almeida	29/12/2023	03/11/2022	Atrasada	
	<p>Observação: Previsão de medição em 15/12/2022. Pavimentação será realizada utilizando recursos do FINISA. Rede de água será executada pela SANEPAR e rede de energia será executado com orçamento impositivo da Câmara Municipal .</p> <ul style="list-style-type: none"> - 15/06/23 - 4ª medição - 15/07/23 - 5ª medição - - 17/10/23 - 17/07, 18/08 e 25/09 - 80,33% de conclusão - a empresa não parou - agora serão usados recursos próprios - 21/02/24 - empresa de pavimentação está aguardando finalização da empresa de iluminação - 90% concluído - Sanepar está para liberar o fim das obras (oferece material e apoio técnico) - Prefeitura fornece mão de obra - 12/03/24 - iluminação 100% - retirando poste na data de hoje. - Pavimentação a ser concluída em abril de 24 - 26/04/24 - previsão de mais 10 dias para retomada dos serviços - conclusão em 15 dias após. 					



Relatório de Ações e Sub Ações
Sapopema
Obras e Serviços Urbanos

Ação	Descrição	Gestor	Ano	Prazo	Início Real	
Sub ação	Descrição	Responsáveis	Term Previsto	Início real	Termino real	Situação
2	Acompanhar e fiscalizar a instalação rede de abastecimento de água no bairro Mambuca.		Jean Carlos Cunha de Almeida	2023	29/12/2023	23/03/2022
	Observação: - PONTO DE DESTAQUE					
	Marcadores: Prioridade de Governo					
2.1	Emitir Ordem de Serviço.	Ana Paula Gomes Alexandre Sartori, Jean Carlos Cunha de Almeida	18/04/2022	22/04/2022	06/05/2022	Concluída
2.2	Acompanhamento da obra de execução do Contrato de execução (CT 102/2022) Observação: 10/11/2022: 85% da primeira etapa está concluído. 12km de rede executada. 15/11/2022= Rede Principal FInalizada - executando rede da segunda etapa	Jean Carlos Cunha de Almeida	23/11/2022	13/05/2022	15/11/2022	Concluída
2.3	Contratar aditivo ao contrato inicial mais 3km aproximadamente de rede. Observação: Execução de Contrato original concluído	Jean Carlos Cunha de Almeida	30/11/2022	24/10/2022	30/12/2022	Concluída
2.4	Acompanhamento da obra de execução do Contrato do aditivo (CT 102/2022) Observação: _ 15/06/23 - Contrato dividido em 2 partes - aguardando material de responsabilidade da prefeitura - 21/02/24 - finalizado o aditivo - última medição dia 25/01/24	Jean Carlos Cunha de Almeida	29/12/2023	29/12/2022	26/01/2024	Concluída
2.5	Licitar compra de tubulação Observação: - 15/06/23 - Parte do material é de responsabilidade da prefeitura - 08/08/23 - obtidos os orçamentos - 17/10/23 - licitação da feita, empresa contratada - aguardando entrada de recursos	Jean Carlos Cunha de Almeida	29/12/2023	05/06/2023	29/12/2023	Concluída



Relatório de Ações e Sub Ações
Sapopema
Obras e Serviços Urbanos

Ação	Descrição	Gestor	Ano	Prazo	Início Real	
Sub ação	Descrição	Responsáveis	Term Previsto	Início real	Termino real	Situação
4	Construir Ginásio Municipal.		Jean Carlos Cunha de Almeida	2025	30/05/2025	23/03/2022
	Observação: PONTO DE DESTAQUE					
	Marcadores: Prioridade de Governo					
4.1	Elaborar projeto Básico	Jean Carlos Cunha de Almeida	29/08/2022	04/10/2021	29/07/2022	Concluída
4.2	Viabilizar aprovação de projeto junto a Paraná Edificações (Portal dos Municípios)	Jean Carlos Cunha de Almeida	28/07/2023	27/07/2022	28/07/2023	Concluída
	Observação: 10/11/2022: Projeto ainda em processo de aprovação sob análise do Estado. - 15/06/23 - em análise pelo Estado					
4.3	Licitar a obra de execução	Jean Carlos Cunha de Almeida	30/11/2023	20/02/2024	12/03/2024	Concluída
	Observação: _ 15/06/23 - Recursos estaduais - Buscando fontes para contrapartida (R\$ 8.000.000,00) - 21/02/24 - prazo de recurso - previsão de encerramento 22/03/24 - 12/03/24 - Empresa de Joinville que venceu a licitação					
4.4	Aprovar o processo licitatório junto ao Paraná Cidade para liberação de recursos	Jean Carlos Cunha de Almeida	22/04/2024	18/03/2024	22/04/2024	Concluída
	Observação: - Depende dessa análise para emissão da OS - 26/04/24 - processo licitatório finalizado e contratada empresa de Santa Catarina - emitida os e aguardando início das Obras					
4.5	Fiscalizar a execução da obra	Jean Carlos Cunha de Almeida	30/05/2025			Atrasada
	Observação: - Prazo de 11 meses para execução - 26/04/24 - começam mobilização no início de maio					



Relatório de Ações e Sub Ações
Sapopema
Obras e Serviços Urbanos

Ação	Descrição	Gestor	Ano	Prazo	Início Real	
Sub ação	Descrição	Responsáveis	Term Previsto	Início real	Termino real	Situação
5	Executar pavimentação no bairro Reta Grande.		Jean Carlos Cunha de Almeida	2023	29/12/2023	23/03/2022
	Observação:					
	- DESTAQUE					
	- 12/03/24 - Execução parada a pedido do município para correção de greide da estrada					
	- Previsão de retorno no mês de abril de 2024					
	Marcadores:					
	Prioridade de Governo					
5.1	Acompanhamento da execução do contrato 204/2021	Jean Carlos Cunha de Almeida	29/12/2023	15/11/2021		Atrasada
	Observação:					
	Serviços executados em 50% (26/04/2023)					
	- 15/06/23 - medição feita - obra realizada em 64%.					
	- 17/10/23 - 68% concluído					
	- 21/02/24 - medição em 24/01/24 - 70%					
	- 26/04/24 - medição 72%					



Relatório de Ações e Sub Ações
Sapopema
Obras e Serviços Urbanos

Ação	Descrição	Gestor	Ano	Prazo	Início Real	
Sub ação	Descrição	Responsáveis	Term Previsto	Início real	Termino real	Situação
6	Recapear a Avenida Nilson Ribas.		Jean Carlos Cunha de Almeida	2024	08/03/2024	23/03/2022
	Marcadores: Prioridade de Governo					
6.1	Aprovação do projeto junto a CEF	Jean Carlos Cunha de Almeida	14/09/2022	27/07/2022	30/05/2023	Concluída
	Observação: O projeto encontra-se em análise pela GIGOV -CEF - uma vez aprovado segue para licitação - Recursos federais					
6.2	Licitar empresa para execução da obra	Jean Carlos Cunha de Almeida	13/06/2023	02/05/2023	13/06/2023	Concluída
6.3	Fiscalizar a execução da obra	Jean Carlos Cunha de Almeida	08/03/2024			Atrasada
	Observação: - 15/06/23 - OS a ser emitida em 10 dias - 09/08/23 - parada, aguardando a liberação do recurso					



Relatório de Ações e Sub Ações
Sapopema
Obras e Serviços Urbanos

Ação	Descrição		Gestor	Ano	Prazo	Início Real
Sub ação	Descrição	Responsáveis	Term Previsto	Início real	Termino real	Situação
7	Executar pavimentação no bairro Serra Grande.		Jean Carlos Cunha de Almeida	2024	31/05/2024	23/03/2022
	Observação: SEAB.					
	Marcadores: Prioridade de Governo					
7.1	Acompanhar a obra de execução do Contrato de execução (CT 028/2022)	Jean Carlos Cunha de Almeida	31/05/2024	01/06/2022		Em andamento
	Observação: Empresa iniciou os serviços de marcação de via e regularização de subleito 10/11/2022: 48,24% de obra executada. - 12/03/24 - Aditivo de repactuação de prazo para 6 meses da data original - Medição em 13/03/24 - 68% finalizada (previsão) _Aguardando finalizar a Reta Grande - Retomada agora em fevereiro de 2024 - ainda se medição					



Relatório de Ações e Sub Ações
Sapopema
Obras e Serviços Urbanos

Ação	Descrição	Gestor	Ano	Prazo	Início Real	
Sub ação	Descrição	Responsáveis	Term Previsto	Início real	Termino real	Situação
8	Programa Asfalto Novo - Programa Vida Nova		Jean Carlos Cunha de Almeida	2024	02/12/2024	
	Observação: PONTO DE DESTAQUE					
	Execução da pavimentação via convênios de programa de pavimentação estadual					
	- Valor total do convênio 4.243.925,17					
	- Secretaria de Estado das Cidades - Licitação aberta em dez 2023					
	- 12.860m ² de vias a serem pavimentadas					
	- projeto do Estado para pavimentação sobre leito cru					
8.1	Desenvolver projetos planialtimétrico, galerias, urbanização e pavimentação	Jean Carlos Cunha de Almeida	17/11/2023	20/10/2023	17/11/2023	Concluída
	Observação: - 12.860m ² de vias a serem pavimentadas - projeto do Estado para pavimentação sobre leito cru					
8.2	Firmar convênio com Projeto Paraná Cidade de pavimentação	Jean Carlos Cunha de Almeida	30/11/2023	17/11/2023	30/11/2023	Concluída
8.3	Licitar empresa para execução	Jean Carlos Cunha de Almeida	29/03/2024	29/02/2024	07/03/2024	Concluída
	Observação: - Valor total do convênio 4.243.925,17					
	- Secretaria de Estado das Cidades					
	- Licitação aberta em dez 2023 -					
	- 12/03/24 - Licitação aberta final de fevereiro de 2024 - em andamento					
8.4	Enviar processo licitatório para aprovação do Governo do Estado (Paraná Cidade)	Jean Carlos Cunha de Almeida	30/04/2024	07/03/2024	07/03/2024	Concluída
8.5	Contratar empresa licitada	Jean Carlos Cunha de Almeida	31/05/2024	15/03/2024	22/04/2024	Concluída
	Observação: - 26/04/24 - licitação finalizada - empresa contratada e já iniciado levantamento para construção de galeria					



Relatório de Ações e Sub Ações
Sapopema
Obras e Serviços Urbanos

Ação	Descrição	Gestor	Ano	Prazo	Início Real	
Sub ação	Descrição	Responsáveis	Term Previsto	Início real	Termino real	Situação
8	Programa Asfalto Novo - Programa Vida Nova		Jean Carlos Cunha de Almeida	2024	02/12/2024	
	Observação: PONTO DE DESTAQUE					
	Execução da pavimentação via convênios de programa de pavimentação estadual					
	- Valor total do convênio 4.243.925,17					
	- Secretaria de Estado das Cidades - Licitação aberta em dez 2023					
	- 12.860m ² de vias a serem pavimentadas					
	- projeto do Estado para pavimentação sobre leito cru					
8.5	Fiscalizar a execução da obra	Jean Carlos Cunha de Almeida	08/11/2024	24/04/2024		Em andamento
	Observação: - 26/04/24 - já fazendo levantamento para construção das galerias na Rua Argemiro Barbosa , Rua das Oliveira e Rua Antonio Maciel - já teve reunião de partida					



Relatório de Ações e Sub Ações
Sapopema
Obras e Serviços Urbanos

Ação	Descrição	Gestor	Ano	Prazo	Início Real	
Sub ação	Descrição	Responsáveis	Term Previsto	Início real	Termino real	Situação
9	Instalação de Iluminação Led no Município -via convênio estadual (programa Vida Nova)		Jean Carlos Cunha de Almeida	2024	04/12/2024	
	Observação: DESTAQUE:					
	- 526.649,56 de recursos					
	- 517 luminárias a serem trocadas.					
	- Convênio Paraná Cidade					
9.1	Desenvolver os projetos	Jean Carlos Cunha de Almeida	30/11/2023	03/11/2023	30/11/2023	Concluída
9.2	Firmar convênio com a Secretaria das Cidades	Jean Carlos Cunha de Almeida	24/11/2023	17/11/2023	24/11/2023	Concluída
9.3	Licitar empresa para executar	Jean Carlos Cunha de Almeida	29/03/2024	26/02/2024	29/03/2024	Concluída
	Observação: - 12/03/24 - Em prazo de recurso a partir de hoje					
	- 26/04/24 - licitação ok					
9.4	Enviar processo licitatório para aprovação do Governo do Estado (Paraná Cidade)	Jean Carlos Cunha de Almeida	19/04/2024	29/03/2024	19/04/2024	Concluída
	Observação: - 26/04/24 - aprovado					
9.5	Fiscalizar a execução da obra	Jean Carlos Cunha de Almeida	29/11/2024	22/04/2024		Em andamento
	Observação: _ prazo de execução de 8 meses					
	- - 26/04/24 - mobilização já iniciada					



Relatório de Ações e Sub Ações
Sapopema
Obras e Serviços Urbanos

Ação	Descrição	Gestor	Ano	Prazo	Início Real	
Sub ação	Descrição	Responsáveis	Term Previsto	Início real	Termino real	Situação
10	Pavimentação de estradas Rurais do bairro Vida Nova - convênio federal		Jean Carlos Cunha de Almeida	2024	10/12/2024	
10.1	Elaborar projetos	Jean Carlos Cunha de Almeida	31/05/2024	02/01/2024		Em andamento
	Observação: - 21/02/24 - em fase de levantamento topográfico - Empresa terceirizada que vai fazer (topografia, perfil e de pavimentação) - 26/04/24 - encaminhado projeto para CEF e solicitado correção - está nas mãos da terceirizada para correção - Só será possível descrever as próximas ações após aprovação do projeto					
11	Execução de micro pavimentação sobre pedra irregular (urbana)		Jean Carlos Cunha de Almeida	2024	10/12/2024	
	Observação: Utilização de recurso próprio com a utilização de equipamentos de consorcio intermunicipal - 21/02/24 - Prorrogado para análise de recursos (março) - 12/03/24 - Será detalhado após análise das etapas (projeto)					
13	construção de CEMEI para atender bairro Lageado e rurais proximas		Jean Carlos Cunha de Almeida	2024	24/05/2024	
	Observação: PONTO DE ATENÇÃO - depende aquisição de imóvel com características ideais - Projeto padrão FNDE - Recursos da Educação - 21/02/24 - Fica no aguardo do convênio para iniciar processo licitatório - 26/04/24 - mesma situação anterior					
13.1	Indicar imóvel (prefeitura)	Jean Carlos Cunha de Almeida	30/11/2023	01/11/2023	30/11/2023	Concluída
13.2	Adaptar termo de referência do convênio	Jean Carlos Cunha de Almeida	24/05/2024			Atrasada



Relatório de Ações e Sub Ações
Sapopema
Obras e Serviços Urbanos

Ação	Descrição	Gestor	Ano	Prazo	Início Real	
Sub ação	Descrição	Responsáveis	Term Previsto	Início real	Termino real	Situação
14	Construção da UBS do Lageado		Jean Carlos Cunha de Almeida	2024	10/12/2024	
	Observação: PONTO DE ATENÇÃO: depende da aquisição de área ideal - 21/02/24 - sem movimentação - 12/03/24 - Governo do Estado autorizou a utilização do atual espaço por mais um ano					
15	Construção do Barracão de Resíduos recicláveis no bairro Lageado		Jean Carlos Cunha de Almeida	2024	10/12/2024	
15.1	Elaborar projeto	Jean Carlos Cunha de Almeida	15/03/2024	08/01/2024		Atrasada
	Observação: - 21/02/24 - em fase de projeto pela terceirizada - 26/04/24 - já encaminhado para correção pela terceirizada. Após correção será enviado para a Itaipu					
15.2	Apresentar projeto para obtenção do recurso junto à Itaipu	Jean Carlos Cunha de Almeida	31/05/2024			Não iniciada
16	Ampliação da rede de abastecimento no Bairro Mambuca		Jean Carlos Cunha de Almeida	2024	10/12/2024	
	Observação: Recursos da Itaipú Binacional					
16.1	Elaborar projetos	Jean Carlos Cunha de Almeida	29/03/2024	12/01/2024		Atrasada
	Observação: - Iniciados os primeiros estudos - 26/04/24 - em processo de estudos					
16.2	Enviar projetos para liberação de recursos junto à Itaipu	Jean Carlos Cunha de Almeida	31/05/2024			Atrasada



Relatório de Ações e Sub Ações
Sapopema
Saúde

Ação	Descrição	Gestor	Ano	Prazo	Início Real	
Sub ação	Descrição	Responsáveis	Term Previsto	Início real	Termino real	Situação
1	Dar continuidade ao PLANIFICA SUS.	Emanuele Antonia Chede Subtil	2024	31/12/2024	23/03/2022	
	Observação: 5/3/2024: PONTO DE ATENÇÃO.					
	Marcadores: Prioridade de Governo					
1.1	Estabelecer parceria com a secretaria estadual de saúde.	Emanuele Antonia Chede Subtil	31/12/2024	03/01/2022	Em andamento	
	Observação: 5/3/2024: ação continuará durante o ano de 2024.					
	Parceria com a secretaria estadual de saúde já acontecendo; já foram realizadas 3 oficinas estaduais e, em nível municipal, oficinas de imunização e territorialização.					
1.2	Ampliar o processo do Planifica SUS para as demais Unidades Básicas de Saúde.	Emanuele Antonia Chede Subtil	31/12/2024	27/06/2023	Em andamento	
2	Manter ações do projeto Viver Bem.	Emanuele Antonia Chede Subtil	2024	31/12/2024	01/02/2023	
	Observação: 5/3/2024: DESTAQUE.					
	Marcadores: Prioridade de Governo					
2.1	Realizar inscrição e triagem dos interessados (população).	Emanuele Antonia Chede Subtil	31/12/2024	03/01/2023	Em andamento	
2.2	Dar início às ações do projeto.	Emanuele Antonia Chede Subtil	31/12/2024	01/02/2023	Em andamento	
	Observação: 5/3/2024: projeto em andamento.					
2.3	Monitorar as ações do projeto	Emanuele Antonia Chede Subtil	31/12/2024		Não iniciada	



Relatório de Ações e Sub Ações
Sapopema
Saúde

Ação	Descrição	Gestor	Ano	Prazo	Início Real	
Sub ação	Descrição	Responsáveis	Term Previsto	Início real	Termino real	Situação
3	Manter projeto de atenção domiciliar.	Emanuele Antonia Chede Subtil	2024	31/12/2024	03/08/2022	
	Observação: 5/3/2024: DESTAQUE.					
	Marcadores: Prioridade de Governo					
3.1	Criar cronograma de visitas e responsáveis.	Emanuele Antonia Chede Subtil	29/02/2024	05/01/2023	29/02/2024	Concluída
	Observação: Equipes das estratégias da família fizeram os cronogramas de visitas até o final do ano e promovem atividades relacionadas a esse cuidado.					
3.2	Dar continuidade às visitas domiciliares pelos profissionais envolvidos.	Emanuele Antonia Chede Subtil	31/12/2024	05/01/2023		Em andamento
4	Manter o Projeto Mãe Sapopemense.	Emanuele Antonia Chede Subtil	2024	31/12/2024	02/08/2022	
	Observação: 5/3/2024: DESTAQUE.					
	Marcadores: Prioridade de Governo					
4.1	Definir cronograma para realização dos encontros do grupo de gestantes.	Emanuele Antonia Chede Subtil	31/12/2024	30/05/2023	30/08/2023	Concluída
	Observação: Projeto em andamento e já em funcionamento.					
4.2	Definir responsáveis pelas ações.	Emanuele Antonia Chede Subtil	29/02/2024	01/02/2024	29/02/2024	Concluída
	Observação: 5/3/2024: Responsável: enfermeira Jaíne.					
4.3	Iniciar ações do Projeto.	Emanuele Antonia Chede Subtil	30/08/2024			Não iniciada



Relatório de Ações e Sub Ações
Sapopema
Saúde

Ação	Descrição	Gestor	Ano	Prazo	Início Real	
Sub ação	Descrição	Responsáveis	Term Previsto	Início real	Termino real	Situação
5	Manter ações da Rede de Saúde Mental de acordo com o protocolo municipal, com apoio especializado na área. Observação: 5/3/2024: PONTO DE ATENÇÃO. Marcadores: Prioridade de Governo	Emanuele Antonia Chede Subtil	2024	31/12/2024	26/01/2023	
5.1	Atender usuários da Rede de Saúde Mental de acordo com Protocolo Municipal de Saúde Mental.	Emanuele Antonia Chede Subtil	31/12/2024	26/01/2023	Em andamento	
5.2	Realizar estratificação de risco dos usuários da Rede de Saúde Mental.	Emanuele Antonia Chede Subtil	31/12/2024	01/02/2023	Em andamento	
6	Implantar sistema de controle de estoque centralizado das Unidades Básicas de Saúde. Observação: 5/3/2024: PONTO DE ATENÇÃO. Marcadores: Prioridade de Governo	Emanuele Antonia Chede Subtil	2024	31/12/2024	23/03/2022	
6.1	Fazer o levantamento de todos os insumos e materiais em estoque.	Emanuele Antonia Chede Subtil	31/12/2024	23/02/2023	Em andamento	
6.2	Criar planilha de controle de entradas e saídas do estoque de insumos das Unidades Básicas de Saúde.	Emanuele Antonia Chede Subtil	31/12/2024	06/03/2023	Em andamento	



Relatório de Ações e Sub Ações
Sapopema
Saúde

Ação	Descrição	Gestor	Ano	Prazo	Início Real	
Sub ação	Descrição	Responsáveis	Term Previsto	Início real	Termino real	Situação
7	Fortalecer sistema de segurança nas Unidades de Saúde.	Emanuele Antonia Chede Subtil	2024	30/07/2024	23/03/2022	
	Observação: 5/3/2024: PONTO DE ATENÇÃO.					
	Marcadores: Prioridade de Governo					
7.1	Instalar câmeras na Unidade Básica de Saúde Bento José da Costa e na UAPS (Clínica).	Emanuele Antonia Chede Subtil	30/06/2024	03/01/2023	Em andamento	
7.2	Instalar grades nas janelas e portas de todas as Unidades Básicas de Saúde. Observação: 9/5/2024: será preciso dar continuidade à instalação de grades nas UBS.	Emanuele Antonia Chede Subtil	30/07/2024	01/03/2023	Em andamento	



Relatório de Ações e Sub Ações
Sapopema
Saúde

Ação	Descrição	Gestor	Ano	Prazo	Início Real	
Sub ação	Descrição	Responsáveis	Term Previsto	Início real	Termino real	Situação
8	Implantar ponto de apoio para atendimento vinculado à Unidade de Saúde da Família - ESF Reta Grande. Observação: 5/3/2024: PONTO DE ATENÇÃO. Necessidade de viabilizar terreno e emendas parlamentares específicas. Marcadores: Prioridade de Governo	Emanuele Antonia Chede Subtil	2024	31/07/2024	01/01/2021	
8.1	Fazer o levantamento de área institucional, compra ou desapropriação ou aluguel. Observação: Área já definida junto ao executivo municipal.	Emanuele Antonia Chede Subtil	28/02/2022	04/01/2021	25/10/2021	Concluída
8.2	Acompanhar a licitação para construção do ponto de apoio.	Emanuele Antonia Chede Subtil	29/12/2023	04/01/2021	09/06/2023	Concluída
8.3	Promover a sensibilização de recursos orçamentários de estruturação. Observação: Sensibilização de emendas parlamentares via União ou Estado; Emenda sensibilizada - via estado.	Emanuele Antonia Chede Subtil	30/06/2022	04/01/2021	16/08/2021	Concluída
8.4	Acompanhar a construção.	Emanuele Antonia Chede Subtil	31/07/2024	23/06/2023		Em andamento
8.5	Inaugurar a obra.	Emanuele Antonia Chede Subtil	31/07/2024	01/12/2023		Em andamento



Relatório de Ações e Sub Ações
Sapopema
Saúde

Ação	Descrição	Gestor	Ano	Prazo	Início Real	
Sub ação	Descrição	Responsáveis	Term Previsto	Início real	Termino real	Situação
9	Organizar estoque das farmácias da APS e do hospital (Centro de Assistência farmacêutica - CAF).	Emanuele Antonia Chede Subtil	2024	31/12/2024	23/03/2022	
	Observação: 5/3/2024: DESTAQUE: ação concluída.					
	Marcadores: Prioridade de Governo					
9.1	Realizar a adequação de espaços e identificação de mobiliários.	Emanuele Antonia Chede Subtil	15/04/2022	03/01/2022	15/04/2022	Concluída
9.2	Fazer a licitação de mobiliários planejados.	Emanuele Antonia Chede Subtil	22/12/2023	03/01/2022	20/12/2023	Concluída
	Observação: CONCLUÍDA A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS.					
9.3	Contratar profissional fixo para a Farmácia Básica.	Emanuele Antonia Chede Subtil	01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	Concluída
	Observação: CONTRATADO PROFISSIONAL EFETIVO					
10	Manter plano de capacitações (educação continuada e permanente para profissionais da saúde).	Emanuele Antonia Chede Subtil	2024	31/12/2024	01/01/2021	
	Observação: 5/3/2024: PONTO DE ATENÇÃO. Contemplando trabalhadores da atenção básica e média complexidade (Hospital Municipal).					
10.1	Fazer o levantamento de necessidades em capacitações junto aos chefes de setores.	Emanuele Antonia Chede Subtil	31/12/2024	23/01/2024	Em andamento	
	Observação: Ações de urgência e emergência; acolhimento; motivação. Levantamento realizado junto aos servidores - respostas interessantes.					
	Ações estão acontecendo = relacionadas as demandas apresentadas e também ao Cuida + Brasil; em 11/11/2022 - várias ações sendo realizadas!					



Relatório de Ações e Sub Ações
Sapopema
Saúde

Ação	Descrição	Gestor	Ano	Prazo	Início Real	
Sub ação	Descrição	Responsáveis	Term Previsto	Início real	Termino real	Situação
11	Manter especialidades médicas. Observação: 5/3/2024: DESTAQUE. Marcadores: Prioridade de Governo		Emanuele Antonia Chede Subtil	2024	31/12/2024	02/01/2023
11.1	Manutenção das especialidades em cardiologista, ortopedista, pediatra, dermatologista e ginecologista.	Emanuele Antonia Chede Subtil	31/12/2024	26/01/2023		Em andamento
11.2	Ampliar especialidades médicas no município através da contratação de psiquiatra. Observação: Profissional contratado.	Emanuele Antonia Chede Subtil	31/12/2024	01/03/2023		Em andamento
12	Manter o Grupo TEA - Transtorno do Espectro Autista. Observação: 5/3/2024: DESTAQUE. 5/4/2024: contínuo, realizado uma vez por mês.		Emanuele Antonia Chede Subtil	2024	31/12/2024	27/11/2023
12.1	Iniciar grupo para apoio aos familiares e pessoas com o TEA. Observação: 5/3/2024: o grupo será implantado pela equipe EMULTIESTRATÉGICA.	Emanuele Antonia Chede Subtil	31/12/2024	01/04/2024		Em andamento
12.2	Capacitar equipe para desenvolvimento das ações. Observação: 12/03 - Foi realizada a capacitação.	Emanuele Antonia Chede Subtil	31/12/2024	06/03/2024	06/03/2024	Concluída



Relatório de Ações e Sub Ações
Sapopema
Saúde

Ação	Descrição	Gestor	Ano	Prazo	Início Real	
Sub ação	Descrição	Responsáveis	Term Previsto	Início real	Termino real	Situação
13	Manter o Grupo do Tabagismo.	Emanuele Antonia Chede Subtil	2024	31/12/2024	01/04/2024	
Observação: 5/3/2024: PONTO DE ATENÇÃO. 5/3/2024: contínuo, realizado uma vez por semana por ciclos/grupos.						
13.1	Dar continuidade ao grupo de apoio à cessação do tabagismo por meio de psicoterapia em grupo e terapia medicamentosa.	Emanuele Antonia Chede Subtil	31/12/2024	06/05/2024		Em andamento
13.2	Realizar inscrições de pessoas interessadas em cessar tabagismo.	Emanuele Antonia Chede Subtil	31/12/2024	01/04/2024		Em andamento



Relatório de Ações e Sub Ações
Sapopema
Turismo e Indústria e Comércio

Ação	Descrição	Gestor	Ano	Prazo	Início Real	
Sub ação	Descrição	Responsáveis	Term Previsto	Início real	Termino real	Situação
2	Realizar o Pedal Solidário		Tarini Gabrieli Ghizoni Ferreti	2023	22/05/2023	28/02/2023
	Observação: _ Doação do valor arrecadado para a Apae (\$6.703,00)					
	Marcadores: Prioridade de Governo					
2.1	Definir o trajeto do pedal		14/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	Concluída
2.2	Realização do Pedal		22/05/2023	21/05/2023	21/05/2023	Concluída
	Observação: - Foram 180 inscritos					
4	Fortalecer o regionalismo e tradições da comunidade		Tarini Gabrieli Ghizoni Ferreti	2023	31/12/2023	
	Observação: * Foram 3 dias de feira - Evento Estadual					
	* Feira com produtos do Paraná, exclusivamente.					
	* Foram 23 participantes de todo Paraná que ficaram na cidade durante 3 dias , injetando dinheiro nos hotéis e comércios					
	* Barracas de alimentação, 2 flores, 4 de artesanato e 1 agroindústria.					
	* Lotaram todo o trade turístico durante os 3 dias.					
	Marcadores: Prioridade de Governo					
4.1	Sediar a Primavera Gastronômica (primeira vez no município)		10/11/2023	01/11/2023	12/11/2023	Concluída
	Observação: * 4ª Primavera Gastronômica					



Relatório de Ações e Sub Ações
Sapopema
Turismo e Indústria e Comércio

Ação	Descrição	Gestor	Ano	Prazo	Início Real	
Sub ação	Descrição	Responsáveis	Term Previsto	Início real	Termino real	Situação
7	Criar Centro de Atendimento ao Turista		Tarini Gabrieli Ghizoni Ferreti	2024	31/12/2024	01/03/2023
	Observação: - PONTO DE ATENÇÃO: depende de recursos e servidor					
	Marcadores: Prioridade de Governo					
7.1	Definir o local de atendimento		31/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	Concluída
	Observação: Foi definido que o local será no Sindicato Rural Patronal de Sapopema.					
7.2	Contratar funcionário		30/11/2023			Parada
	Observação: - 29/02/24 - Sem definição de data para acontecer					
7.3	Criar sistema e fechar pacotes de seguro para o turista		30/11/2023			Parada
	Observação: - 29/02/24 - sem definição de data para acontecer					
7.4	Começar atendimento ao turista		31/12/2024			Parada
	Observação: - 29/02/24 - sem definição de data para acontecer					



Relatório de Ações e Sub Ações
Sapopema
Turismo e Indústria e Comércio

Ação	Descrição	Gestor	Ano	Prazo	Início Real	
Sub ação	Descrição	Responsáveis	Term Previsto	Início real	Termino real	Situação
8	Realizar a Caminhada da Natureza anualmente		Tarini Gabrieli Ghizoni Ferreti	2023	31/12/2024	20/07/2023
	Observação: PONTO DE DESTAQUE * Participaram 450 pessoas - de todas as idades * Evento gratuito * Trajeto com frutas e água no meio do trajeto e sorteio para quem levou alimentação para doação (sorteio de almoço, café da tarde, guias em atrativos, diárias em pousadas e chalés) * Alimentos arrecadados serão doados para o CRAS					
	Marcadores: Prioridade de Governo					
8.1	Divulgar o evento que é realizado gratuitamente	Tarini Gabrieli Ghizoni Ferreti	29/09/2023	09/06/2023	29/09/2023	Concluída
8.2	Realizar a caminhada com a comunidade	Tarini Gabrieli Ghizoni Ferreti	29/09/2023	29/09/2023	12/11/2023	Concluída
	Observação: - Trajeto a ser definido - 14/11/23 - iniciado em setembro com divulgação e programação					
9	Realizar o projeto "Turismo na Escola" nas escolas do campo		Tarini Gabrieli Ghizoni Ferreti	2024	31/12/2024	
	Observação: * Ação contínua * Parceria com Secretaria de Educação * 4 escolas municipais contempladas - campo. * Em torno de 5 alunos atingidos					
9.1	Visitar as escolas rurais com palestras diversas sobre turismo e meio ambiente	Tarini Gabrieli Ghizoni Ferreti	31/12/2024	06/03/2023		Em andamento
	Observação: _ Visitas realizadas mensalmente com equipe da secretaria e convidado - Sempre na primeira semana do mês - Ação contínua					



Relatório de Ações e Sub Ações
Sapopema
Turismo e Indústria e Comércio

Ação	Descrição	Gestor	Ano	Prazo	Início Real	
Sub ação	Descrição	Responsáveis	Term Previsto	Início real	Termino real	Situação
10	Reativar a Associação Comercial e Industrial de Sapopema		Tarini Gabrieli Ghizoni Ferreti	2024	30/12/2024	24/01/2024
	Observação: - PONTO DE ATENÇÃO					
10.2	Solicitar ajuda ao Sebrae para reativação da associação		22/11/2024	01/05/2024		Em andamento
	Observação: - 06/05/24 - Sebrae vai dar suporte técnico para a secretaria no sentido de reativar a associação - 06/05/24 - as tratativas com o Sebrae já começaram					



Relatório de Ações e Sub Ações
Sapopema
Turismo e Indústria e Comércio

Ação	Descrição	Gestor	Ano	Prazo	Início Real	
Sub ação	Descrição	Responsáveis	Term Previsto	Início real	Termino real	Situação
11	Ofertar cursos de qualificação para os empresários em parceria com Sebrae	Tarini Gabrieli Ghizoni Ferreti	2024	12/12/2024		
	Observação: - Representante do Sebrae irá na cidade dia 13 de março e vão definir se vai haver uma associação - 29/02/24 - as demais ações serão definidas após a visita do Sebrae em março					
11.1	Montar agenda com cursos a serem ofertados no ano	Tarini Gabrieli Ghizoni Ferreti	15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024	Concluída
	Observação: - Definir os cursos do ano					
11.2	Realizar curso sobre o Cadastur	Tarini Gabrieli Ghizoni Ferreti	24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	Concluída
11.3	Realizar curso sobre mídias sociais	Tarini Gabrieli Ghizoni Ferreti	25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	Concluída
11.4	Realizar curso de consultoria e marketing	Tarini Gabrieli Ghizoni Ferreti	20/06/2024			Não iniciada
11.5	Realizar oficina de compras públicas	Tarini Gabrieli Ghizoni Ferreti	18/07/2024			Não iniciada
11.6	Realizar o seminário de crédito	Tarini Gabrieli Ghizoni Ferreti	13/08/2024			Não iniciada
11.7	Realizar consultoria de finanças	Tarini Gabrieli Ghizoni Ferreti	10/09/2024			Não iniciada



Relatório de Ações e Sub Ações
Sapopema
Turismo e Indústria e Comércio

Ação	Descrição		Gestor	Ano	Prazo	Início Real
Sub ação	Descrição	Responsáveis	Term Previsto	Início real	Termino real	Situação
12	Viabilizar linhas de créditos com juros mais baixos para os empresários MEI e Me		Tarini Gabrieli Ghizoni Ferreti	2024	27/12/2024	
	Observação: - PONTO DE DESTAQUE					
12.1	Manter parceria com a Fomento Paraná	Tarini Gabrieli Ghizoni Ferreti	27/12/2024	02/01/2023		Em andamento
12.2	Manter o funcionamento da Sala do Empreendedor	Tarini Gabrieli Ghizoni Ferreti	27/12/2024	02/01/2023		Em andamento



Turismo e Indústria e Comércio

Ação	Descrição	Gestor	Ano	Prazo	Início Real	
Sub ação	Descrição	Responsáveis	Term Previsto	Início real	Termino real	Situação
13	Desenvolver o turismo no município	Tarini Gabrieli Ghizoni Ferreti	2024	31/12/2024		
	Observação: PONTO DE DESTAQUE - No segundo semestre 2023 foram recebidos 6000 pessoas que pernoveram na cidade - 06/05/24 - ação engloba participação em eventos regionais ou nacionais, cursos e divulgação					
13.1	Alimentar a página do Instagram de turismo de município	Tarini Gabrieli Ghizoni Ferreti	31/12/2024	01/01/2024		Em andamento
	Observação: - Turismo turismo_sapopema					
13.2	Participar de eventos para divulgar o turismo do município	Tarini Gabrieli Ghizoni Ferreti	31/12/2024	10/01/2023		Em andamento
	Observação: - 29/02/24 - EXpoturismo/Abav (associação brasileira de agentes de viagem) em Curitiba em março de 2024					
13.3	Criar site com informações sobre pousadas e demais atrativos turísticos	Tarini Gabrieli Ghizoni Ferreti	15/03/2024	15/02/2024	15/03/2024	Concluída
13.4	Realizar o treinamento de primeiros socorros com Corpo de Bombeiros de Telêmaco Borba	Tarini Gabrieli Ghizoni Ferreti	15/05/2024			Atrasada
13.5	Realizar curso de artesanato em argila	Tarini Gabrieli Ghizoni Ferreti	11/07/2024			Não iniciada
	Observação: - 06/05/24 - Serão dois módulos a serem realizados dias 10 a 14 de junho e de 09 a 11 de julho					



Relatório de Ações e Sub Ações
Sapopema
Turismo e Indústria e Comércio

Ação	Descrição	Gestor	Ano	Prazo	Início Real	
Sub ação	Descrição	Responsáveis	Term Previsto	Início real	Termino real	Situação
14	Realizar feira gastronômica anualmente		Tarini Gabrieli Ghizoni Ferreti	2024	31/05/2024	
	Observação: PONTO DE ATENÇÃO: depende de outras secretarias e do apoio da população 24, 25 e 26 de maio					
14.1	Divulgar a realização da feira	Tarini Gabrieli Ghizoni Ferreti	26/01/2024	24/11/2023	26/01/2024	Concluída
14.2	Realizar a inscrição dos interessados em participar da feira	Tarini Gabrieli Ghizoni Ferreti	27/03/2024	06/02/2024	25/04/2024	Concluída
	Observação: - Já houve uma pré-inscrição e nos dias 26 e 27 de março farão as inscrições de fato - 06/05/24 - Foram 9 inscritos no município e serão 14 ao todo					
14.3	Realizar a feira	Tarini Gabrieli Ghizoni Ferreti	27/05/2024			Não iniciada
	Observação: - As barracas serão alugadas pela prefeitura para os interessados - Prefeitura arcará com despensas de estrutura: água, luz, shows, iluminação, segurança.					
14.4	Contratar shows para o evento	Tarini Gabrieli Ghizoni Ferreti	10/05/2024	05/02/2024	01/05/2024	Concluída
	Observação: - já foram contratados dois shows. Serão três shows - 06/05/24 - serão dois shows - Os Serranos e Muleck Atrevido - e várias apresentações locais					