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Cronograma de Execução Fisico-Financeira

Código Descrição do Serviço

% R$ % R$
311.01 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.740,57     1,59% 80% 1.392,46     20% 348,11      
311.03 DRENAGEM -              0,00% 80% -              20% -            
311.04 BASE / SUB-BASE 351,21        0,32% 75% 263,41        25% 87,80        
311.05 MEIO-FIO E SARJETA -              0,00% 80% -              20% -            
311.06 REVESTIMENTO 107.699,83 98,09% 80% 86.159,86   20% 21.539,97 
311.07 PAISAGISMO / URBANISMO -              0,00% 75% -              25% -            
311.08 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -              0,00% 100% -            

TOTAL 109.791,61 100,00%
REALIZADO NO PERÍODO 79,98% 87.815,73   20,02% 21.975,88 
ACUMULADO

Gimerson de Jesus Subtil Jean Carlos Cunha de Almeida
Prefeito em exercício Eng Civil Pref. Muncipal

CREA SP-5061984621/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA - PR
PROGRAMA ESTADUAL DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS EM VIAS URBANAS (RECAP)

Atualização do Convênio 297/2010 entre o Município e a SEDU
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