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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

893320

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21

1. PLACA DE OBRA  1.102,88 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA  1.102,88 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. RETIRADA  11.079,33 % Período: 76,05% 23,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. MEIO-FIO/PAVIMENTAÇÃO  8.516,42 % Período: 72,98% 27,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. CALÇADA  949,92 % Período: 62,86% 37,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.3. CANTEIRO CENTRAL  1.612,99 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. DRENAGEM  98.253,71 % Período: 77,29% 22,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. SERVIÇOS INICIAIS  14.204,50 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.2. REDE DE GALERIAS  61.735,48 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.3. POÇO DE VISITA/BOCA DE LOBO  22.313,73 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4. TERRAPLANAGEM  7.562,65 % Período: 0,00% 76,06% 0,00% 0,00% 23,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. LIMPEZA/REGULARIZAÇÃO  7.562,65 % Período: 0,00% 76,06% 0,00% 0,00% 23,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5. PAVIMENTAÇÃO  654.331,29 % Período: 0,00% 33,49% 32,45% 20,34% 13,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. PAVIMENTAÇÃO LEITO CARROÇAVEL  492.687,62 % Período: 0,00% 32,97% 43,09% 11,97% 11,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.2. FAIXA ELEVADA  15.240,63 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.3. PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO  126.588,72 % Período: 0,00% 44,79% 0,00% 30,86% 24,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.4. RAMPA CANTEIRO  19.814,32 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6. SINALIZAÇÃO  5.749,29 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.1. SINALIZAÇÃO VERTICAL  3.183,74 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.2. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL  2.565,55 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7. ENSAIOS  1.505,80 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.1. ENSAIOS  1.505,80 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 10,96% 32,05% 27,23% 17,07% 12,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 83.759,82 244.843,42 208.066,90 130.436,07 96.893,79 - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 1.708,63 4.994,60 4.244,38 2.660,79 1.976,55 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL PAVIMENTAÇÃO 0

Total:    R$ 779.584,95

Item Descrição
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Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL PAVIMENTAÇÃO 0

Item Descrição

Investimento: 85.468,45 249.838,02 212.311,29 133.096,85 98.870,34 - - - - - - -

%: 10,96% 43,01% 70,24% 87,32% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 83.759,82 328.603,24 536.670,14 667.106,21 764.000,00 764.000,00 764.000,00 764.000,00 764.000,00 764.000,00 764.000,00 764.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 1.708,63 6.703,23 10.947,61 13.608,40 15.584,95 15.584,95 15.584,95 15.584,95 15.584,95 15.584,95 15.584,95 15.584,95 

Outros: - - - - - - - - - - - -

Investimento: 85.468,45 335.306,47 547.617,76 680.714,61 779.584,95 779.584,95 779.584,95 779.584,95 779.584,95 779.584,95 779.584,95 779.584,95 

Local Responsável Técnico

Nome: FÁBIA ROBERTA PEREIRA ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA

CREA/CAU: 5063458544
Data ART/RRT: 1720200158507

quarta-feira, 8 de abril de 2020

SAPOPEMA
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