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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

899714

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21

1. PLACA DE OBRA  1.099,48 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA  1.099,48 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. MURO DE ARRIMO  21.707,74 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  4.425,13 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. FORMA  361,23 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.3. ARMADURAS  6.796,42 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.4. CONCRETO  7.116,21 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.5. ALVENARIA ESTRUTURAL  3.008,75 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. PAVIMENTAÇÃO  222.069,12 % Período: 13,38% 20,99% 32,20% 20,92% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. LIMPEZA  5.693,35 % Período: 0,00% 20,97% 38,79% 25,19% 15,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.2. PAVIMENTAÇÃO LEITO CARROÇAVEL  178.716,24 % Período: 0,00% 20,97% 38,78% 25,20% 15,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.3. PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO  37.659,53 % Período: 78,89% 21,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4. SINALIZAÇÃO  6.378,58 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. SINALIZAÇÃO VERTICAL  2.168,78 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.2. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL  4.209,80 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5. ENSAIOS  1.709,30 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. ENSAIOS  1.709,30 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

7.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

8.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

9.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

10.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

%: 20,76% 18,43% 28,27% 18,37% 14,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 49.589,17 44.020,84 67.526,52 43.871,84 33.847,63 - - - - - - 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL PAVIMENTAÇÃO 0

Total:    R$ 252.964,22

Item Descrição
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Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL PAVIMENTAÇÃO 0

Item Descrição

Período: Contrapartida: 2.929,02 2.600,13 3.988,51 2.591,32 1.999,24 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 52.518,19 46.620,97 71.515,03 46.463,16 35.846,87 - - - - - - 

%: 20,76% 39,19% 67,46% 85,83% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 49.589,17 93.610,01 161.136,53 205.008,37 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 

Acumulado: Contrapartida: 2.929,02 5.529,15 9.517,66 12.108,98 14.108,22 14.108,22 14.108,22 14.108,22 14.108,22 14.108,22 14.108,22 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 52.518,19 99.139,16 170.654,19 217.117,35 252.964,22 252.964,22 252.964,22 252.964,22 252.964,22 252.964,22 252.964,22 

Local Responsável Técnico

Nome: FÁBIA ROBERTA PEREIRA ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA

CREA/CAU: 5063458544

Data ART/RRT: 1720203379938

terça-feira, 8 de dezembro de 2020

SAPOPEMA
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