
Item Descrição  Preço Total (R$) PESO MÊS - 1 MÊS - 2 MÊS - 3 MÊS - 4

% R$ % R$ % R$ % R$ %

1.1 MEIO-FIO 15.084,40          16% 4.525,32   30,00% 4.525,32   30,00% 3.016,88   20,00% 3.016,88   20,00%

1.2 DRENAGEM 6.022,81            6% 1.806,84   30,00% 1.806,84   30,00% 1.204,56   20,00% 1.204,56   20,00%

1.4 PAVIMENTAÇÃO LEITO CARROÇAVEL 76.013,60          78% 22.804,08 30,00% 22.804,08 30,00% 15.202,72 20,00% 15.202,72 20,00%

TOTAL 97.120,81          100% 24.610,92 25,34% 24.610,92 25,34% 16.407,28 16,89% 16.407,28 16,89%

Engenheiro Civil Prefeito Municipal

CREA SP_5061984621/D

Sapopema - Paraná, 20 de Janeiro  de 2022

OBRA : Pavimentação em Lajota Sextajada

LOCAL:NA  RUA DAS PALMEIRAS, PROLONGAMENTO DA RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, RUA DAS OLIVEIRAS E RUA BENTO JOSÉ DA COSTA DO MUNICÍPIO 

DE SAPOPEMA - PR

FONTE: SINAPI - 12/2022 Sem Desoneração

Jean Carlos Cunha de Almeida Paulo Maximiano Souza 


