
Item Descrição  Preço Total 
(R$) 

PESO MÊS - 1 MÊS - 2

% R$ % R$ %

1 PREPARO 1.904,05      8% 1.904,05    100,00% -            
2 PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO 16.689,41    70% 8.344,71    50,00% 8.344,71    50,00%
3 RAMPA 5.091,44      21% 3.564,01    70,00% 1.527,43    30,00%

TOTAL 23.684,90    100% 13.812,76  58,32% 9.872,14    41,68%

OBRA : Pavimentação em Concreto
LOCAL: Rua das Industrias  – Sapopema - Paraná
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Sapopema
FONTE: SINAPI - 11/2022Sem Desoneração


