
PAM SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID CONSTRUÇÃO CIVIL
Município: SAPOPEMA SAM  44 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Convênio   Repasse do Concedente -R$                       

Projeto: CONSTRUÇÃO CIVIL LOTE nº 1 Data 30/01/2024 Dias 70 Data 19/04/2024 nº Contrapartida do Proponente 8.736.642,07R$      100,00%

Quantidade: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 8.736.642,07 100,00%

GRUPO SERVIÇOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM ok 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ITEM (R$) TOTAL

Data Início 19/4/24 20/5/24 20/6/24 21/7/24 21/8/24 21/9/24 22/10/24 22/11/24 23/12/24 23/1/25 23/2/25 26/3/25 26/4/25 27/5/25 27/6/25 28/7/25 28/8/25 28/9/25 29/10/25 29/11/25 30/12/25 30/1/26 2/3/26 26/3/25
Data Fim 19/5/24 19/6/24 20/7/24 20/8/24 20/9/24 21/10/24 21/11/24 22/12/24 22/1/25 22/2/25 25/3/25 25/4/25 26/5/25 26/6/25 27/7/25 27/8/25 27/9/25 28/10/25 28/11/25 29/12/25 29/1/26 1/3/26 1/4/26 25/4/25

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.678.340,16 19,21

2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 2 20 20 20 20 20 131.374,41 1,50

3 FUNDACOES 3 20 20 20 20 20 265.186,62 3,04

4 ESTRUTURAS 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1.583.847,67 18,13

5 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS 5 10 10 10 15 15 10 10 10 10 582.838,11 6,67

6 COBERTURA 3 10 10 15 15 15 15 10 10 1.328.292,03 15,20

7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 5 10 15 15 15 15 10 20 784.767,53 8,98

8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO 6 10 10 10 10 20 20 5 5 5 5 262.738,94 3,01

9 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 227.642,21 2,61

10 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS 5 5 10 5 5 5 5 15 15 15 10 5 1.891.614,39 21,65

11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS

12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)

TOTAIS TOTAIS 8.736.642,07 100

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS Nº DE TOTAL % S/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 MESES ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$

1C E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA CONTRAPARTIDA R$ 83.917,01 83.917,01 83.917,01 83.917,01 67.133,61 67.133,61 67.133,61 67.133,61 67.133,61 67.133,61 67.133,61 67.133,61 67.133,61 67.133,61 67.133,61 67.133,61 67.133,61 67.133,61 67.133,61 67.133,61 67.133,61 67.133,61 67.133,61 67.133,61 24 1.678.340,16 19,21%

2T MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM TESOURO R$

2C E ÁGUAS PLUVIAIS CONTRAPARTIDA R$ 26.274,88 26.274,88 26.274,88 26.274,88 26.274,88 5 131.374,41 1,50%

3T FUNDACOES TESOURO R$

3C CONTRAPARTIDA R$ 53.037,32 53.037,32 53.037,32 53.037,32 53.037,32 5 265.186,62 3,04%

4T ESTRUTURAS TESOURO R$

4C CONTRAPARTIDA R$ 158.384,77 158.384,77 158.384,77 158.384,77 158.384,77 158.384,77 158.384,77 158.384,77 158.384,77 158.384,77 10 1.583.847,67 18,13%

5T ALVENARIA, DIVISÓRIAS, TESOURO R$

5C MUROS E FECHOS CONTRAPARTIDA R$ 58.283,81 58.283,81 58.283,81 87.425,72 87.425,72 58.283,81 58.283,81 58.283,81 58.283,81 9 582.838,11 6,67%

6T COBERTURA TESOURO R$

6C CONTRAPARTIDA R$ 132.829,20 132.829,20 199.243,80 199.243,80 199.243,80 199.243,80 132.829,20 132.829,20 8 1.328.292,03 15,20%

7T ESQUADRIAS, ACESSORIOS, TESOURO R$

7C VIDROS E ESPELHOS CONTRAPARTIDA R$ 78.476,75 117.715,13 117.715,13 117.715,13 117.715,13 78.476,75 156.953,51 7 784.767,53 8,98%

8T INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, TESOURO R$

8C SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO CONTRAPARTIDA R$ 26.273,89 26.273,89 26.273,89 26.273,89 52.547,79 52.547,79 13.136,95 13.136,95 13.136,95 13.136,95 10 262.738,94 3,01%

9T INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, TESOURO R$

9C INCÊNDIO E APARELHOS CONTRAPARTIDA R$ 22.764,22 22.764,22 22.764,22 22.764,22 22.764,22 22.764,22 22.764,22 22.764,22 22.764,22 22.764,22 10 227.642,21 2,61%

10T REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, TESOURO R$

10C PINTURAS E ARGAMASSAS CONTRAPARTIDA R$ 94.580,72 94.580,72 189.161,44 94.580,72 94.580,72 94.580,72 94.580,72 283.742,16 283.742,16 283.742,16 189.161,44 94.580,72 12 1.891.614,39 21,65%

11T PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO TESOURO R$

11C E EQUIPAMENTOS EXTERNOS CONTRAPARTIDA R$

12T DIVERSOS (LIMPEZA, TESOURO R$

12C ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) CONTRAPARTIDA R$

T TOTAIS TESOURO R$

C CONTRAPARTIDA R$ 163.229,21 163.229,21 163.229,21 321.613,98 304.830,58 378.382,90 404.656,80 472.963,62 339.217,98 407.524,81 404.656,80 378.382,90 404.656,80 409.159,58 426.187,77 426.187,77 425.025,42 408.921,45 419.993,71 419.993,71 406.856,76 406.856,76 301.203,78 379.680,54 8.736.642,07 100,00%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 163.229,21 163.229,21 163.229,21 321.613,98 304.830,58 378.382,90 404.656,80 472.963,62 339.217,98 407.524,81 404.656,80 378.382,90 404.656,80 409.159,58 426.187,77 426.187,77 425.025,42 408.921,45 419.993,71 419.993,71 406.856,76 406.856,76 301.203,78 379.680,54 8.736.642,07 100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 1,87% 1,87% 1,87% 3,68% 3,49% 4,33% 4,63% 5,41% 3,88% 4,66% 4,63% 4,33% 4,63% 4,68% 4,88% 4,88% 4,86% 4,68% 4,81% 4,81% 4,66% 4,66% 3,45% 4,35% 8.736.642,07 100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 1,87% 3,74% 5,60% 9,29% 12,78% 17,11% 21,74% 27,15% 31,03% 35,70% 40,33% 44,66% 49,29% 53,98% 58,85% 63,73% 68,60% 73,28% 78,09% 82,89% 87,55% 92,21% 95,65% 44,68% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:

FÁBIA ROBERTA P. E. DE OLIVEIRA

 Tabela de referência: SINAPI de fevereiro/2023 - sem desoneração Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 30/01/2024 - ter


