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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

923305/2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24

1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.947,08 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA  1.947,08 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. DRENAGEM  225.643,03 % Período: 54,64% 45,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. RETIRADA E REASSENTAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES 22.703,91 % Período: 73,12% 26,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. ESCAVAÇÃO E REATERRO  12.576,46 % Período: 71,98% 28,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.3. TUBOS DE CONCRETO  118.783,23 % Período: 68,98% 31,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.4. BOCA DE LOBO/CAIXAS DE LIGAÇÃO E POÇOS DE VISITA 64.384,77 % Período: 24,40% 75,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.5. MANUTENÇÃO BOCA DE LOBO EXISTENTE  54,46 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.6. SUBSTITUIÇÃO DE BOCA DE LOBO EXISTENTE 7.140,20 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO  638.688,63 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 18,29% 19,54% 27,06% 18,70% 16,41% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. LIMPEZA DA PISTA  19.035,72 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 63,39% 36,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.2. REVESTIMENTO RECAPE CAPA ESPESSURA=0,03M 367.213,66 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 47,07% 32,52% 20,41% 0,00% 0,00% 0,00%

3.3. REVESTIMENTO RECAPE REPERFILAMENTO ESPESSURA=0,02M 222.575,18 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 47,07% 52,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.4. TRANSPORTE  29.864,07 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4. PAVIMENTAÇÃO PASSEIO  234.096,94 % Período: 0,00% 4,71% 83,63% 11,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. REMOÇÕES DE CALÇADAS PARA IMPLANTAÇÃO DE RAMPAS  10.545,78 % Período: 0,00% 83,77% 0,00% 16,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.2. ESCAVAÇÃO PARA CALÇADA EM NIVEL COM TALUDE EM GRAMA - EM ATENDIMENTO A NBR-9050 2.202,46 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.3. CALÇADA  195.782,30 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.4. ACESSIBILIDADE  25.566,40 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5. SINALIZAÇÃO  12.594,23 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL  12.594,23 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 11,25% 10,19% 17,59% 12,95% 11,21% 15,53% 10,73% 10,55% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 108.032,20 97.801,09 168.876,74 124.305,99 107.630,56 149.105,19 103.003,90 101.263,33 - - - 

Período: Contrapartida: 17.211,77 15.581,74 26.905,56 19.804,52 17.147,78 23.755,54 16.410,65 16.133,35 - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 

0

Total:    R$ 1.112.969,91

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO EM RECAPE CBUQ

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMARECAPE AVENIDA NILSON
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0

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO EM RECAPE CBUQ

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMARECAPE AVENIDA NILSON

Investimento: 125.243,96 113.382,84 195.782,30 144.110,51 124.778,34 172.860,73 119.414,56 117.396,67 - - - 

%: 11,25% 21,44% 39,03% 51,98% 63,19% 78,72% 89,45% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 108.032,20 205.833,29 374.710,03 499.016,02 606.646,58 755.751,77 858.755,67 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 

Acumulado: Contrapartida: 17.211,77 32.793,51 59.699,07 79.503,59 96.651,37 120.406,91 136.817,56 152.950,91 152.950,91 152.950,91 152.950,91 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 125.243,96 238.626,80 434.409,10 578.519,61 703.297,95 876.158,68 995.573,24 1.112.969,91 1.112.969,91 1.112.969,91 1.112.969,91 

Local Responsável Técnico

Nome: FÁBIA ROBERTA PEREIRA ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA

CREA/CAU: 5063458544/SP

Data ART/RRT: 1720223768042

segunda-feira, 24 de abril de 2023

SAPOPEMA
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