



AMA ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO PROJETO DE
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS
RURAIS MUNICIPAIS

PEDRA IRREGULAR									
Itens	Total do Item	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
		%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$3.191,80	100,00%	3.191,80		-		-		-
BASE E SUBBASE	R\$118.405,74	7,14%	8.457,55	14,28%	16.915,12	14,28%	16.915,12	7,14%	8.457,55
PAVIMENTAÇÃO	R\$2.743.998,26	7,14%	195.999,88	14,28%	391.999,73	14,28%	391.999,73	7,14%	195.999,88
CONTERNÇÃO LATERAL	R\$14.830,19	7,14%	1.059,30	14,28%	2.118,61	14,28%	2.118,61	7,14%	1.059,29
ENLEIVAMENTO	R\$107.219,53	7,14%	7.658,54	14,28%	15.317,08	14,28%	15.317,08	7,14%	7.658,53
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Metodo Frasco de Areia (Grau de Compactação) -Base	R\$2.862,45	7,14%	204,46	14,28%	408,92	14,28%	408,92	7,14%	204,46
	R\$2.990.507,98	7,24%	216.571,53	14,27%	426.759,46	14,27%	426.759,46	7,14%	213.379,71
		7,24%	216.571,53	21,51%	643.330,99	35,78%	1.070.090,45	42,92%	1.283.470,16

Jean Carlos Cunha de Almeida
Em Cvil CREA SP-5061984621/D

Paulo Maximiano de Souza Júnior
Prefeito Municipal



AMA ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO PROJETO DE
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS
RURAIS MUNICIPAIS

	PEDRA IRREGULAR										
	MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		
	Itens	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
	SERVIÇOS PRELIMINARES	-									
	BASE E SUBBASE	7,14%	8.457,55	7,14%	8.457,55	7,14%	8.457,55	7,14%	8.457,55	7,14%	8.457,55
	PAVIMENTAÇÃO	7,14%	195.999,88	7,14%	195.999,88	7,14%	195.999,88	7,14%	195.999,88	7,14%	195.999,88
	CONTERNÇÃO LATERAL	7,14%	1.059,29	7,14%	1.059,29	7,14%	1.059,30	7,14%	1.059,30	7,14%	1.059,30
	ENLEIVAMENTO	7,14%	7.658,53	7,14%	7.658,53	7,14%	7.658,54	7,14%	7.658,54	7,14%	7.658,54
	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Metodo Frasco de Areia (Grau de Compactação) -Base	7,14%	204,46	7,14%	204,46	7,14%	204,46	7,14%	204,46	7,14%	204,46
		7,14%	213.379,71	7,14%	213.379,71	7,14%	213.379,73	7,14%	213.379,73	7,14%	213.379,73
	50,05%	1.496.849,87	57,19%	1.710.229,58	64,32%	1.923.609,31	71,46%	2.136.989,04	78,59%	2.350.368,77	

Jean Carlos Cunha de Almeida
Em Cvil CREA SP-5061984621/D

Paulo Maximiano de Souza Júnior
Prefeito Municipal



AMA ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO PROJETO DE
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS
RURAIS MUNICIPAIS

PEDRA IRREGULAR						
Itens	MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
	%	\$	%	\$	%	\$
SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-	-	-	-
BASE E SUBBASE	7,14%	8.457,55	7,14%	8.457,55	7,14%	8.457,55
PAVIMENTAÇÃO	7,14%	195.999,88	7,14%	195.999,88	7,14%	195.999,88
CONTERNÇÃO LATERAL	7,14%	1.059,30	7,14%	1.059,30	7,14%	1.059,30
ENLEIVAMENTO	7,14%	7.658,54	7,14%	7.658,54	7,14%	7.658,54
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Metodo Frasco de Areia (Grau de Compactação) -Base	7,14%	204,46	7,14%	204,46	7,14%	204,47
	7,14%	213.379,73	7,14%	213.379,73	7,14%	213.379,74
	85,73%	2.563.748,50	92,86%	2.777.128,23	100,00%	2.990.507,97

Jean Carlos Cunha de Almeida
Em Cvil CREA SP-5061984621/D

Paulo Maximiano de Souza Júnior
Prefeito Municipal