

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA - PR
PROGRAMA ESTADUAL DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS EM VIAS URBANAS (RECAP)

Atualização do Convênio 297/2010 entre o Município e a SEDU

data 04/04/2016

Cronograma de Execução Físico-Financeira

Código	Descrição do Serviço	Custo Total		MÊS 1		MÊS 2	
				%	R\$	%	R\$
311.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.740,57	1,59%	80%	1.392,46	20%	348,11
311.03	DRENAGEM	-	0,00%	80%	-	20%	-
311.04	BASE / SUB-BASE	351,21	0,32%	75%	263,41	25%	87,80
311.05	MEIO-FIO E SARJETA	-	0,00%	80%	-	20%	-
311.06	REVESTIMENTO	107.699,83	98,09%	80%	86.159,86	20%	21.539,97
311.07	PAISAGISMO / URBANISMO	-	0,00%	75%	-	25%	-
311.08	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	-	0,00%			100%	-
TOTAL		109.791,61	100,00%				
REALIZADO NO PERÍODO				79,98%	87.815,73	20,02%	21.975,88
ACUMULADO							

Gimerson de Jesus Subtil
 Prefeito em exercício

Jean Carlos Cunha de Almeida
 Eng Civil Pref. Municipal
 CREA SP-5061984621/D