

# Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL  
CNPJ – 76.167.733/0001-87



Av. Manoel Ribas, 818 – CEP: 84.290-000  
Fone/Fax: (43) 3548-1383 - Sapopema - PR  
[www.sapopema.pr.gov.br](http://www.sapopema.pr.gov.br)

## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO:- Prefeitura Municipal de Sapopema – Paraná  
LOCAL:- Estrada do Vida Nova KM 12, Rua B e Rua C – Vida Nova - Sapopema - Paraná  
MUNICÍPIO:- Sapopema - Paraná  
RESPONSÁVEL TÉCNICO:- Fabia Roberta Pereira Eleuterio de Oliveira  
ART:- 1720214118820

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS PAVIMENTAÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR									
				MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4		MÊS - 5	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	R\$ 35.749,93	18,25	7.149,99	20,00	7.149,99	20,00	7.149,99	20,00	7.149,99	20,00	7.149,99	20,00
2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	R\$ 547,76	0,28	109,55	20,00	109,55	20,00	109,55	20,00	109,55	20,00	109,55	20,00
3	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, ESPESSURA 15 CM	R\$ 22.693,87	11,58	4.538,77	20,00	4.538,77	20,00	4.538,77	20,00	4.538,77	20,00	4.538,77	20,00
4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, ESPESSURA 15 CM, INCLUSO TRANSPORTE ATÉ 60 KM E REJUNTE EM PÓ DE PEDRA ESPESSURA 5 CM	R\$ 136.925,05	69,89	27.385,01	20,00	27.385,01	20,00	27.385,01	20,00	27.385,01	20,00	27.385,01	20,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 195.916,61</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 39.183,32</b>	<b>20,00</b>	<b>R\$ 39.183,32</b>	<b>20,00</b>	<b>R\$ 39.183,32</b>	<b>20,00</b>	<b>R\$ 39.183,32</b>	<b>20,00</b>	<b>R\$ 39.183,32</b>	<b>20,00</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>R\$ 195.916,61</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 39.183,32</b>	<b>20,00</b>	<b>R\$ 78.366,64</b>	<b>40,00</b>	<b>R\$ 117.549,97</b>	<b>60,00</b>	<b>R\$ 156.733,29</b>	<b>80,00</b>	<b>R\$ 195.916,61</b>	<b>100,00</b>

Sapopema - Paraná, 31 de Agosto de 2021

Fábria Roberta P. Eleutério de Oliveira  
Engenheira Civil - Contratada  
CREA-SP 506.345.854-4

Paulo Maximiano Souza Junior  
Prefeito Municipal