



REDE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO BAIRRO DOS ALVES

Profeitura Municipal de Saponema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CNPJ – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, 858 - CEP: 84.290-000

PR

Fone/Fax: (43) 3548-1383 - Saponema -

MED 01

DATA #####

CRONOGRAMA

NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO		TOTAL GERAL											
	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS	PESO	MÊS -	1	MÊS -	2	MÊS -	3	MÊS -	4		
	DE SERVIÇOS	SERVIÇOS	%	R\$	ACUM. %	R\$	ACUM. %	R\$	ACUM. %	R\$	ACUM. %		
1	PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO	R\$ 70.527,65	22,54%	R\$ 63.474,89	90,00%	R\$ 7.052,77	10,00%						
1.1	SISTEMA DE PROTEÇÃO DO CONJUNTO MOTOBOMBA	R\$ 8.157,78	2,61%	R\$ 0,00		R\$ 8.157,78	100,00%						
2	INSTALAÇÃO	R\$ 31.639,68	10,11%	R\$ 0,00		R\$ 31.639,68	100,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00			
3	CASA DE QUIMICA	R\$ 41.091,35	13,13%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 20.545,68	50,00%	R\$ 20.545,68	50,00%		
4	RESERVATÓRIO APOIADO	R\$ 45.032,35	14,39%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 22.516,18	50,00%	R\$ 22.516,18	50,00%		
5	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	R\$ 99.682,06	31,86%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 39.872,82	40,00%	R\$ 59.809,24	60,00%		
6	REGISTRO DE MANOBRA	R\$ 5.906,38	1,89%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 2.953,19	50,00%	R\$ 2.953,19	50,00%		
7	REDE DE RECALQUE	R\$ 6.780,66	2,17%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 3.390,33	50,00%	R\$ 3.390,33	50,00%		
8	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 4.057,61	1,30%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 1.623,04	40,00%	R\$ 2.434,57	60,00%		
	TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$ 312.875,52	100,00%	R\$ 63.474,89		R\$ 46.850,23		R\$ 90.901,24		R\$ 111.649,17			

Saponema - Paraná, 17 Dezembro 2024

Andréia Kava Dos Santos
Arquiteta e Urbanista
CAU A 54213-0

Paulo Maximiano Souza Junior
Prefeito Municipal