

PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO – EIRELI

RUA PRINCIPAL, S/N, BAIRRO SALTINHO – SIQUEIRA CAMPOS -PARANÁ
C.N.P.J. N° 82.570.342/0001-01
NIRE JUCEPAR: 41209420514
TELEFONE/FAX (43) 98863-2648

CEP: 84940-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL:90935758-62
e-mail: pavilluzzo@gmail.com



OFICIO N° 47/2022

À Prefeitura Municipal de Sapopema

Assunto: Solicitação prorrogação do prazo de execução referente ao CONTRATO N° 242 /2021 - TOMADA DE PREÇOS N° 18/2021

A empresa **PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO - EIRELI**, inscrita no CNPJ: 82.570.342/0001-01, com sede estabelecida na Rua Felipe Miguel de Carvalho, 143, Sala 01, Vila Formosa, na cidade de Tomazina, Estado do Paraná, representada por este que a subscreve, vem, respeitosamente à presença de Vossa Senhoria **REQUERER “PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO”** por mais de 60 (sessenta e um) dias do Contrato n° 242/2021, referente a Tomada de Preço n° 18/2021.

O pedido de prorrogação se justifica devido a ao atraso na entrega dos materiais para a execução do muro. Os fornecedores de aço justificam o atraso devido à falta de matérias prima do mesmo no mercado.

Tal solicitação se faz necessário para finalizar a obra e formalização de pagamento para encerramento de contrato, em conformidade com o Art. 57 da Lei 8666/93.

Todavia a previsão para a empresa retomar os serviços é a data de 12/09/2022, assim nos comprometemos a executar os serviços faltantes e finalizar a obra o mais breve possível.

Sendo o que temos para o momento, apresentamos os protestos de estima e elevada consideração, nos termos para deferimento.

Siqueira Campos, 02 de setembro de 2022.

PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO – EIRELI

C.N.P.J. N° 82.570.342/0001-01

Dienaro Piedrobelli Dellai

CPF n° 064.839.239-29

RG n° 709.212.789-8 SESP-RS

recebido
02/09/22

Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL
CNPJ – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, 818 – CEP: 84.290-000
Fone/Fax: (43) 3548-1383 - Sapopema - PR
www.sapopema.pr.gov.br



PARECER JURÍDICO

(Ref. Aditivo de prazo em contrato sob nº 242/2021)

Trata-se de parecer versando em síntese:

"Pedido de Aditivo de Prazo em Contrato sob nº 242/2021, solicitado aditivo de prazo pela empresa PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO EIRELI".

Após análise de toda documentação que me foi apresentada, bem como após análise da legislação que rege os contratos administrativos, passo a expender as seguintes considerações:

Primeiramente mister esclarecer que o contrato objeto do presente parecer trata-se de contratação de empresa de engenharia para pavimentação asfáltica, objeto de convênio Federal em trecho da cidade de Sapopema/PR.

A empresa solicitou aditivo de prazo em razão de fato superveniente, sendo corroborado pelo departamento de engenharia.

Posto isto, e verificado a justificativa apresentada pela empresa é plausível, somos pelo deferimento do pedido de aditivo de prazo na forma exposta pela empresa e atestada pelo Departamento de Engenharia deste Município, até mesmo porque existe amparo legal para tanto.

É o parecer,

SMJ.

Sapopema, 08 de setembro de 2022.

Atenciosamente,


Hamilton Pereira Zanella

Procurador Jurídico Municipal

Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL
CNPJ – 76.167.733/0001-87



Av. Manoel Ribas, 818 – CEP: 84.290-000
Fone/Fax: (43) 3548-1383 - Sapopema - PR
www.sapopema.pr.gov.br

231

PARECER TÉCNICO

Trata-se de parecer versando em síntese:

Aditivo de SERVIÇOS para execução de Contratação de Empresa de Engenharia para Pavimentação Asfáltica nas ruas do Perímetro Urbano, no Bairro Alto Alegre do Município, conforme o Contrato de Repasse OGU N° 899714/2020 e termo aditivo, firmando com Ministério do Desenvolvimento Regional - Caixa Econômica Federal e o Município de Sapopema-Pr

A empresa alega dificuldade de execução por conta de atrasos no fornecimento de materiais, (aços e pré fabricados em concreto) para execução de muro de arrimo.

Isto posto, esta divisão entente como procedentes as alegações do requerente, tendo em vista a dificuldade de algumas empresas locais na obtenção de certos materiais específicos, fatos ocorridos nos meses de julho e agosto e relatados por outros empresários locais.

Assim sendo, nada mais tendo a ser tratado segue o presente para que sejam tomadas as devidas providências.

Sapopema, em 08 do mês de setembro de 2022.


PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CNPJ – 76.167.733/0001-87



Av. Manoel Ribas, 858 - Centro – CEP: 84290-000

Fone/Fax: (43) 3548-1383 - Sapopema – PR

www.sapopema.pr.gov.br – licitacoessapopema@yahoo.com.br

2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 242 /2021

Tomada de Preços Nº 18/2021

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SAPOPEMA - PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na cidade de Sapopema-Pr, devidamente inscrito no CNPJ sob nº 76.167.733/0001-87, neste ato representado pelo Sr Prefeito Municipal, em pleno exercício de mandato e funções, **SRº. PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR**, brasileiro, portador da cédula de identidade sob o nº. 4.985.239-8, CPF sob o nº. 769.681.549-00, residente e domiciliado nesta cidade, Rua: Santana, com fundamento na Lei Federal nº. 8.666 de 21/03/93. decorrente da Licitação sob a modalidade **Tomada de Preços N.º 18/2021.**

CONTRATADO: PAVILLUZZO PAVIMENTACAO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado com sede na e foro Rua: Felipe Miguel de Carvalho, 143-sala 1 Bairro: Vila Formosa, CEP: 84.935-000, na cidade de: Tomazina, Tel.: 43-3547-2113, Email: pavilluzzo@gmail.com, inscrita no CNPJ sob o n.º 82.570.342/0001-01, neste ato representado pelo Sr. *Dienaro Pietrobelli Dellai*, portador da cédula de identidade RG, sob o n.º 7092127898 e CPF sob o n.º 064.839.239-29, residente e domiciliada na cidade de Tomazina/Pr.

CLÁUSULA 1ª: Na forma do art. 57 Inciso II da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, fica prorrogado o contrato nº 242/2021, prazo de execução até o dia 21/11/2022. E o prazo de vigência até o dia 21/01/2023.

CLÁUSULA 2ª - Os demais termos do contrato permanecem inalterados.

CLAÚSULA 3ª - As partes elegem o Foro da Comarca de Curiúva-Pr com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas do



Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CNPJ – 76.167.733/0001-87



Av. Manoel Ribas, 858 - Centro – CEP: 84290-000

Fone/Fax: (43) 3548-1383 - Sapopema – PR

www.sapopema.pr.gov.br – licitacoessapopema@yahoo.com.br

presente Termo Aditivo e Contrato que não puderam ser resolvidos pelas partes.

E, por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um único efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas, abaixo assinadas.

Sapopema, 08 de setembro de 2022

PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR:76968154900
Assinado de forma digital por PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR:76968154900
Dados: 2022.09.09 08:54:49 -03'00'

CONTRATANTE

PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR

Prefeito Municipal

DIENARO PIETROBELLI
Assinado de forma digital por DIENARO PIETROBELLI
DELLAI:06483923929
Dados: 2022.09.09 08:49:36 -03'00'

CONTRATADO

PAVILLUZZO PAVIMENTACAO EIRELI

Edson Fadel Gondim
CPF: 540.124.229-87

Eliane de Fátima Jacob
CPF: 038.515.739-86

CLÁUSULA 2ª -Os demais termos do contrato permanecem inalterados.

Sapopema, 06 de junho de 2022

Publicado por:
Franciele Flor Delfino de Oliveira
Código Identificador:BA105EA8

ADMINISTRAÇÃO GERAL

2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 242 /2021

EXTRATO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 242 /2021

Tomada de Preços Nº 18/2021

CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE SAPOPEMA - PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na cidade de Sapopema-Pr, devidamente inscrito no CNPJ sob nº 76.167.733/0001-87, neste ato representado pelo Sr Prefeito Municipal, em pleno exercício de mandato e funções, **SRº. PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR**, brasileiro, portador da cédula de identidade sob o nº. 4.985.239-8, CPF sob o nº. 769.681.549-00, residente e domiciliado nesta cidade, Rua: Santana, com fundamento na Lei Federal nº. 8.666 de 21/03/93. decorrente da Licitação sob a modalidade **Tomada de Preços Nº 18/2021**.

CONTRATADO: PAVILLUZZO PAVIMENTACAO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado com sede na e foro Rua: Felipe Miguel de Carvalho, 143-sala 1 Bairro: Vila Formosa, CEP: 84.935-000, na cidade de: Tomazina, Tel.: 43-3547-2113, Email: pavilluzzo@gmail.com, inscrita no CNPJ sob o nº. 82.570.342/0001-01, neste ato representado pelo Sr. **Dienaro Pietrobelli Dellai**, portador da cédula de identidade RG, sob o nº. 7092127898 e CPF sob o nº. 064.839.239-29, residente e domiciliada na cidade de Tomazina/Pr.

CLÁUSULA 1ª: Na forma do art. 57 Inciso II da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, fica prorrogado o contrato nº 242/2021, prazo de execução até o dia 21/11/2022. E o prazo de vigência até o dia 21/01/2023.

CLÁUSULA 2ª -Os demais termos do contrato permanecem inalterados.

Sapopema, 08 de setembro de 2022

Publicado por:
Franciele Flor Delfino de Oliveira
Código Identificador:EA24045C

ADMINISTRAÇÃO GERAL

2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 103/2021

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 103/2021

MUNICÍPIO DE SAPOPEMA, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 76.167.733/0001-87, com sede na Av. Manoel Ribas, 818, Centro, CEP 84290-000, no Município de Sapopema – PR, neste ato representado pela Sr Prefeito Municipal, em pleno exercício de mandato e funções, **SRº. PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR**, brasileiro, portador da cédula de identidade sob o nº. 4.985.239-8, CPF sob o nº. 769.681.549-00, residente e domiciliado nesta cidade, Rua Santana, com fundamento na Lei Federal nº. 8.666 de 21/03/93, atualizada pela Lei nº. 8.886, de 08/06/1994, e processo Licitatório decorrente do processo de Licitação sob a modalidade **Pregão Presencial n.º33/2021**, neste ato denominado **CONTRATANTE**.

CONTRATADO: **A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro na cidade de São Jerônimo da Serra - Pr, situada na Rua claudio Ferreira da Costa nº 209, – Centro - Cep: 86.270-000 - fone (43) 3258-0029, devidamente inscrita no CNPJ sob nº. 22.025.842/0001-30, neste ato representada pela Sr. Sr. Alex de Oliveira Ponce, maior, portador do C.P.F. nº 041.558.579-10, residente e domiciliado na cidade de: Jerônimo da Serra Paraná.

CLÁUSULA 1ª: Na forma do art. 65 §1º da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, fica acrescido valor de R\$: 153.600,00 (cento e

cinquenta e três mil e seiscentos reais). Referente 12 (doze) meses de Prestação de serviços de Plantões de Técnica de Enfermagem para a Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA 2ª -Os demais termos do contrato permanecem inalterados.

Sapopema Pr, 08 de setembro de 2022.

Publicado por:
Franciele Flor Delfino de Oliveira
Código Identificador:FCC0EF8F

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO Nº 01/2022
PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
06/2020 DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 08/09/2022

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO Nº 01/2022
PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
06/2020

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 08/09/2022

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SAPOPEMA,

Estado do Paraná, com sede na Av. Manoel Ribas, 362, nesta cidade de Sapopema, Estado do Paraná, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 77.774.487/0001-84, neste ato representada pela Presidente da Câmara Municipal de Sapopema, **EDMAR VIEIRA RODRIGUES**, em pleno exercício de seus poderes, biênio 2021/2022, brasileiro, amasiado, vereador, residente e domiciliado nesta cidade, na rua Principal, s/n, Bairro Vida Nova, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 10.190.332-0 SESP/PR, inscrito no CPF sob o nº 059.088.939-78.

CONTRATADA: ANDRÉ NUNES DE OLIVEIRA - EIRELI,

pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Sapopema/PR, na rua Manoel Leopoldino Pereira, 316, Loja, Centro, CEP: 84.290-000, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 24.222.133/0001-70, devidamente representada por **André Nunes de Oliveira**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade R.G. nº. 1.043.454-76 SSP/PR, inscrito no CPF nº. 067.399.619-05, residente e domiciliado na rua Alcebides A. de Oliveira, 03, Residencial Sol Nascente, CEP: 84.290-000, Sapopema/PR.

OBJETO: contratação de empresa especializada em hospedagem, manutenção e configuração do Portal da Transparência da Câmara Municipal de Sapopema, renovação de Contrato com prazo e reajuste de preço.

VALOR: R\$ 6.317,52 (seis mil, trezentos e dezessete reais e cinquenta e dois centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: Com início em 09 de setembro de 2022 e término em 09 de setembro de 2023.

FORO: Fica eleito o foro da Comarca de Curiúva – Estado do Paraná. Sapopema, 08 de Setembro de 2022.

EDMAR VIEIRA RODRIGUES

Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Alessandra Oliveira Isidoro
Código Identificador:175CACF1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENGÉS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

O **MUNICÍPIO DE SENGÉS** comunica que se encontra instaurado a licitação abaixo especificada:

PREGÃO ELETRÔNICO N.º078/2022
(Processo Licitatório n.º168/2022)

OBJETO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a formação de Registro de Preços com vista à futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de GRAMA

Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL
CNPJ – 76.167.733/0001-87



Av. Manoel Ribas, 858 – CEP: 84.290-000
Fone/Fax: (43) 3548-1383 - Sapopema - PR

www.sapopema.pr.gov.br



DIVISÃO DE OBRAS E ENGENHARIA

Of: 001/2023- Obras

Justificativa de Redução de Meta Física

Ao Departamento Municipal de Licitação


Vimos por meio deste apresentar situação que justificativa para Redução de Meta Física por conta da conclusão de obra de **Pavimentação Asfáltica nas ruas do Perímetro Urbano, no Bairro Alto Alegre do Município**, conforme o Contrato de Repasse OGU Nº 899714/2020 e termo aditivo, firmando com **Ministério do Desenvolvimento Regional - Caixa Econômica Federal** e o Município de Sapopema-Pr - **Objeto do contrato . 242 /2021 - TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2021** celebrado entre o Município e a empresa **PAVILLUZZO PAVIMENTACAO EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado com sede na e foro Rua: Felipe Miguel de Carvalho, 143-sala 1 Bairro: Vila Formosa, CEP: 84.935-000, na cidade de: Tomazina, Tel.: 43-3547-2113, Email: pavilluzzo@gmail.com, inscrita no CNPJ sob o n.º 82.570.342/0001-01.

Ocorre que durante a execução dos serviços foi constatada a execução de calçada no trecho 8 (R. Marcos Ferreira Mainardes com inclinação transversal superior ao estabelecido em projeto, sendo portanto solicitada pela (REDUR-LD) a glosa da execução de tal serviço no contrato, motivo pelo qual encaminhamos presente solicitação de redução de serviços num total suprimido de **R\$ 2.966,58 (Dois Mil, Novecentos e Sessenta e Seis Reais, mais Cinquenta e Oito Centavos)**

Tal solicitação visa exclusivamente adequar a conclusão de contrato, haja vista sua execução, sem que se fiquem justificados quaisquer serviços ou saldos a pagar, motivo para redução do valor dos serviços conforme apresentados nas tabelas anexas.

Assim sendo, colocamo-nos a disposição.


Sapopema, aos 05 de janeiro de 2023.


PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
Jean Carlos Cunha de Almeida
CPF: 006.000.000-00

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 899714	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 06-20 (N DES.)	NOME DA EMPRESA PAVILLUZZO PAVIMENTACAO EIREL	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
			Nº CTEF 242/2021

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade		Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS								249.997,64	
1.			PLACA DE OBRA				-	1.099,48	
1.1.			PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA				-	1.099,48	
1.1.1.	Composição	13	PLACA DE OBRA	M2	2,50		439,79	1.099,48	RA
2.			MURO DE ARRIMO				-	21.707,74	
2.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES				-	4.425,13	
2.1.1.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	25,79		50,34	1.298,27	RA
2.1.2.	SINAPI	101208	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020	M3	29,08		6,53	189,89	RA
2.1.3.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	10,55		106,47	1.123,26	RA
2.1.4.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	53,66		33,80	1.813,71	RA
2.2.			FORMA				-	361,23	
2.2.1.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	2,58		140,01	361,23	RA
2.3.			ARMADURAS				-	6.796,42	
2.3.1.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	175,88		13,70	2.409,56	RA
2.3.2.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	215,28		11,90	2.561,83	RA
2.3.3.	SINAPI	89997	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_01/2015	KG	277,36		6,58	1.825,03	RA
2.4.			CONCRETO				-	7.116,21	
2.4.1.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	10,29		466,99	4.805,33	RA
2.4.2.	SINAPI	92722	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	5,26		439,33	2.310,88	RA
2.5.			ALVENARIA ESTRUTURAL				-	3.008,75	

RECURSO



Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 899714	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO	
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 06-20 (N DES.)	NOME DA EMPRESA PAVILLUZZO PAVIMENTACAO EIREL	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	Nº CTEF 242/2021

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS							249.997,64	
2.5.1.	SINAPI	89471	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014	M2	37,60	80,02	3.008,75	RA
3.			PAVIMENTAÇÃO			-	219.102,54	
3.1.			LIMPEZA			-	5.693,35	
3.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	2.750,41	2,07	5.693,35	RA
3.2.			PAVIMENTAÇÃO LEITO CARROÇAVEL			-	178.716,24	
3.2.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	5.500,82	2,07	11.386,70	RA
3.2.2.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	55,01	1.114,82	61.326,25	RA
3.2.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	82,51	1.174,28	96.889,84	RA
3.2.4.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	9.695,16	0,94	9.113,45	RA
3.3.			PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO			-	34.692,95	
3.3.1.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	228,96	3,56	815,10	RA
3.3.2.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	23,54	45,77	1.077,43	RA
3.3.3.	SINAPI	94107	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	15,81	218,30	3.451,32	RA
3.3.4.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	39,54	557,99	22.062,92	RA
3.3.5.	Composição	11	RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3 NBR 9050:2015 ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS LATERAIS LARGURA 1,80M, PARA MEIO-FIO DE 15 CM. PISO TÁTIL ALERTA TRANSVERSAL À RAMPA (1,50M) E TÁTIL DIRECIONAL COMPRIMENTO (1,10M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	Unidade	22,00	331,19	7.286,18	RA
4.			SINALIZAÇÃO			-	6.378,58	
4.1.			SINALIZAÇÃO VERTICAL			-	2.168,78	

RECURSO

237
 2 / 3



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - OGU


Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 899714	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 06-20 (N DES.)	NOME DA EMPRESA PAVILLUZZO PAVIMENTACAO EIREL	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
			Nº CTEF 242/2021

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS							252.964,22
1.			PLACA DE OBRA			-	1.099,48
1.1.			PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA			-	1.099,48
1.1.1.	Composição	13	PLACA DE OBRA	M2	2,50	439,79	1.099,48 RA
2.			MURO DE ARRIMO			-	21.707,74
2.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES			-	4.425,13
2.1.1.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	25,79	50,34	1.298,27 RA
2.1.2.	SINAPI	101208	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020	M3	29,08	6,53	189,89 RA
2.1.3.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	10,55	106,47	1.123,26 RA
2.1.4.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	53,66	33,80	1.813,71 RA
2.2.			FÔRMA			-	361,23
2.2.1.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	2,58	140,01	361,23 RA
2.3.			ARMADURAS			-	6.796,42
2.3.1.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	175,88	13,70	2.409,56 RA
2.3.2.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	215,28	11,90	2.561,83 RA
2.3.3.	SINAPI	89997	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_01/2015	KG	277,36	6,58	1.825,03 RA
2.4.			CONCRETO			-	7.116,21
2.4.1.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	10,29	466,99	4.805,33 RA
2.4.2.	SINAPI	92722	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	5,26	439,33	2.310,88 RA
2.5.			ALVENARIA ESTRUTURAL			-	3.008,75
2.5.1.	SINAPI	89471	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M². SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014	M2	37,60	80,02	3.008,75 RA
3.			PAVIMENTAÇÃO			-	222.069,12
3.1.			LIMPEZA			-	5.693,35
3.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	2.750,41	2,07	5.693,35 RA

RECURSO

↓





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 899714	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 06-20 (N DES.)	NOME DA EMPRESA PAVILLUZZO PAVIMENTACAO EIREL	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
			Nº CTEF 242/2021

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS							282.964,22	
3.2.			PAVIMENTAÇÃO LEITO CARROÇAVEL			-	178.716,24	
3.2.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	5.500,82	2,07	11.386,70	RA
3.2.2.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	55,01	1.114,82	61.326,25	RA
3.2.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	82,51	1.174,28	96.889,84	RA
3.2.4.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	9.695,16	0,94	9.113,45	RA
3.3.			PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO			-	37.659,53	
3.3.1.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	228,96	3,56	815,10	RA
3.3.2.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	23,54	45,77	1.077,43	RA
3.3.3.	SINAPI	94107	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	17,24	218,30	3.763,49	RA
3.3.4.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	43,11	557,99	24.054,95	RA
3.3.5.	Composição	11	RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3 NBR 9050:2015 ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS LATERAIS LARGURA 1,80M, PARA MEIO-FIO DE 15 CM. PISO TÁTIL ALERTA TRANSVERSAL À RAMPA (1,50M) E TÁTIL DIRECIONAL COMPRIMENTO (1,10M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	Unidade	24,00	331,19	7.948,56	RA
4.			SINALIZAÇÃO			-	6.378,58	
4.1.			SINALIZAÇÃO VERTICAL			-	2.168,78	
4.1.1.	Composição	6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO (DIÂMETRO 50CM) EM CHAPA DE AÇO E PELÍCULA REFLETIVA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	UN	2,00	333,45	666,90	RA
4.1.2.	Composição	7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE LOGRADOURO, 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO 18 0,50X0,20 M, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	Unidade	4,00	375,47	1.501,88	RA
4.2.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			-	4.209,80	
4.2.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	242,50	17,36	4.209,80	RA
5.			ENSAIOS			-	1.709,30	
5.1.			ENSAIOS			-	1.709,30	
5.1.1.	Composição	12	ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE	Unidade	5,00	341,86	1.709,30	RA

RECURSO
↓

239
PREFEITURA MUNICIPAL

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO

Nº SICONV
899714

Nº OPERAÇÃO
0

PROponente / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL

Nº OPERAÇÃO
0

PROponente / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS				
1.	PLACA DE OBRA		-	
1.1.	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA		-	
1.1.1.	PLACA DE OBRA	M2	2,50	1,25*2,00=2,50
2.	MURO DE ARRIMO		-	
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
2.1.1.	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	M	25,79	
2.1.2.	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF 05/2020	M3	29,08	
2.1.3.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF 06/2017	M3	10,55	
2.1.4.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	M3	53,66	
2.2.	FORMA		-	
2.2.1.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	2,58	
2.3.	ARMADURAS		-	
2.3.1.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF 08/2017	KG	175,88	
2.3.2.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	215,28	
2.3.3.	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF 01/2015	KG	277,36	
2.4.	CONCRETO		-	
2.4.1.	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 11/2016	M3	10,29	
2.4.2.	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	M3	5,26	
2.5.	ALVENARIA ESTRUTURAL		-	
2.5.1.	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF 12/2014	M2	37,60	
3.	PAVIMENTAÇÃO		-	
3.1.	LIMPEZA		-	
3.1.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	M2	2.750,41	
3.2.	PAVIMENTAÇÃO LEITO CARROÇAVEL		-	
3.2.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	M2	5.500,82	
3.2.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	55,01	
3.2.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	82,51	e=0,05
3.2.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	9.695,16	DMT=70,50Km
3.3.	PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO		-	
3.3.1.	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	228,96	
3.3.2.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	23,54	

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	1	2	3	4	5	6
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	52.516,19	46.620,97	71.816,02	46.443,16	35.946,87	
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA	2,50					
SERVIÇOS PRELIMINARES	25,79					
SERVIÇOS PRELIMINARES	29,08					
SERVIÇOS PRELIMINARES	10,55					
SERVIÇOS PRELIMINARES	53,66					
FORMA	2,58					
ARMADURAS	175,88					
ARMADURAS	215,28					
ARMADURAS	277,36					
CONCRETO	10,29					
CONCRETO	5,26					
ALVENARIA ESTRUTURAL	37,60					
LIMPEZA		576,67	1.066,79	692,79	414,16	
PAVIMENTAÇÃO LEITO CARROÇAVEL		1.153,34	2.133,58	1.385,58	828,32	
PAVIMENTAÇÃO LEITO CARROÇAVEL		11,54	21,33	13,86	8,28	
PAVIMENTAÇÃO LEITO CARROÇAVEL		17,30	32,00	20,79	12,42	
PAVIMENTAÇÃO LEITO CARROÇAVEL		2.033,22	3.759,77	2.442,82	1.459,35	
PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO	228,96					
PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO	23,54					





PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO

Nº SICONV
899714

Nº OPERAÇÃO
0

PROponente / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL

Nº OPERAÇÃO
0

PROponente / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS				
3.3.3.	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016	M3	17,24	
3.3.4.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	M3	43,11	e=0,05
3.3.5.	RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3 NBR 9050:2015 ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS LATERAIS LARGURA 1,80M, PARA MEIO-FIO DE 15 CM. PISO TÁTIL ALERTA TRANSVERSAL À RAMPA (1,50M) E TÁTIL DIRECIONAL COMPRIMENTO (1,10M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	Unidade	24,00	
4.	SINALIZAÇÃO			
4.1.	SINALIZAÇÃO VERTICAL			
4.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO (DIÂMETRO 50CM) EM CHAPA DE AÇO E PELÍCULA REFLETIVA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	UN	2,00	
4.1.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE LOGRADOIRO, 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO 18 0,50X0,20 M, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	Unidade	4,00	
4.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			
4.2.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	242,50	
5.	ENSAIOS			
5.1.	ENSAIOS			
5.1.1.	ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE	Unidade	5,00	

Agrupador de Eventos
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):
PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO
PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO
PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO
SINALIZAÇÃO VERTICAL
SINALIZAÇÃO VERTICAL
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
ENSAIOS

MURO DE ARRIMO E CALÇADAS	RECAPE RUA OLINDO GUERREIRO E JOSÉ DA	RECAPE RUAMARCO S FERREIRA MAINARDES	RECAPE RUA MARIA AUGUSTA DE GODOY	RECAPE RUA JAIME ROLIM MAINARDES		
1	2	3	4	5	6	
52.518,19	26.620,97	71.615,02	46.463,18	36.846,87		
17,24						
43,11						
	24,00					
					2,00	
					4,00	
						242,50
						5,00

SAPOPEMA
Local

quarta-feira, 4 de janeiro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: FÁBIA ROBERTA PEREIRA ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA
CREA/CAU: 5063458544
ART/RRRT: 1720203379938

Responsável Técnico
Nome: FÁBIA ROBERTA PEREIRA ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA
CREA/CAU: 5063458544
ART/RRRT: 1720203379938





PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Grau de Sigilo
#PUBLICO


APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO	Nº SICONV 899714	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL
---	---------------------	------------------	--	------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS				
1.	PLACA DE OBRA		-	
1.1.	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA		-	
1.1.1.	PLACA DE OBRA	M2	2,50	1,25*2,00=2,50
2.	MURO DE ARRIMO		-	
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
2.1.1.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	M	25,79	
2.1.2.	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP). FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF 05/2020	M3	29,08	
2.1.3.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF 06/2017	M3	10,55	
2.1.4.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	M3	53,66	
2.2.	FORMA		-	
2.2.1.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	2,58	
2.3.	ARMADURAS		-	
2.3.1.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	175,88	
2.3.2.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	215,28	
2.3.3.	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF 01/2015	KG	277,36	
2.4.	CONCRETO		-	
2.4.1.	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 11/2016	M3	10,29	
2.4.2.	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	M3	5,26	
2.5.	ALVENARIA ESTRUTURAL		-	
2.5.1.	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF 12/2014	M2	37,60	
3.	PAVIMENTAÇÃO		-	
3.1.	LIMPEZA		-	
3.1.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	M2	2.750,41	
3.2.	PAVIMENTAÇÃO LEITO CARROÇAVEL		-	
3.2.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	M2	5.500,82	
3.2.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	55,01	
3.2.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	82,51	e=0,05
3.2.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	9.695,16	DMT=70,50Krn
3.3.	PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO		-	
3.3.1.	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	228,96	
3.3.2.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	23,54	
3.3.3.	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016	M3	15,81	e=0,02 (glos de lastro da calçada do trecho 8 A=71,33 em projeto)

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$)	1	2	3	4	5	6
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA	2,50						
SERVIÇOS PRELIMINARES	25,79						
SERVIÇOS PRELIMINARES	29,08						
SERVIÇOS PRELIMINARES	10,55						
SERVIÇOS PRELIMINARES	53,66						
FORMA	2,58						
ARMADURAS	175,88						
ARMADURAS	215,28						
ARMADURAS	277,36						
CONCRETO	10,29						
CONCRETO	5,26						
ALVENARIA ESTRUTURAL	37,60						
LIMPEZA		576,67	1.066,79	692,79	414,16		
PAVIMENTAÇÃO LEITO CARROÇAVEL		1.153,34	2.133,58	1.385,58	828,32		
PAVIMENTAÇÃO LEITO CARROÇAVEL		11,54	21,33	13,86	8,28		
PAVIMENTAÇÃO LEITO CARROÇAVEL		17,30	32,00	20,79	12,42		
PAVIMENTAÇÃO LEITO CARROÇAVEL		2.033,22	3.759,77	2.442,82	1.459,35		
PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO	228,96						
PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO	23,54						
PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO	15,81						

MURO DE ARRIMO E CALÇADAS	RECAPE RUA ORLANDO GUERREIRO E JOSE DA	RECAPE RUA MARCO S FERREIRA MAINARDES	RECAPE RUA MARIA AUGUSTA DE GODOY	RECAPE RUA JAIME POLIM MAINARDES
50.213,89	45.858,59	71.516,02	46.463,16	35.846,67
2,50				
25,79				
29,08				
10,55				
53,66				
2,58				
175,88				
215,28				
277,36				
10,29				
5,26				
37,60				
	576,67	1.066,79	692,79	414,16
	1.153,34	2.133,58	1.385,58	828,32
	11,54	21,33	13,86	8,28
	17,30	32,00	20,79	12,42
	2.033,22	3.759,77	2.442,82	1.459,35
228,96				
23,54				
15,81				



APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO

Nº SICONV
899714

Nº OPERAÇÃO
0

PROponente / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL

Nº OPERAÇÃO
0

PROponente / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERGAS RUAS				
3.3.4.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF 07/2016	M3	39,54	e=0,05 (glosa de calçada do trecho 8 A=71,33 em planta)
3.3.5.	RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3 NBR 9050:2015 ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS LATERAIS LARGURA 1,80M, PARA MEIO-FIO DE 15 CM, PISO TÁTIL ALERTA TRANSVERSAL À RAMPA (1,50M) E TÁTIL DIRECIONAL COMPRIMENTO (1,10M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	Unidade	22,00	(glosa de 2 unidades do trecho 8)
4.	SINALIZAÇÃO			
4.1.	SINALIZAÇÃO VERTICAL			
4.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO (DIÂMETRO 50CM) EM CHAPA DE AÇO E PÉLICULA REFLETIVA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	UN	2,00	
4.1.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE LOGRADOURO, 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO 18 0,50X0,20 M, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2" INCLUSO BASE EM CONCRETO	Unidade	4,00	
4.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			
4.2.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	242,50	
5.	ENSAIOS			
5.1.	ENSAIOS			
5.1.1.	ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE	Unidade	5,00	

Agrupador de Eventos
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$)
PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO
PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO
SINALIZAÇÃO VERTICAL
SINALIZAÇÃO VERTICAL
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
ENSAIOS

MURO DE ARRIMO E CALÇADAS	RECAPE RUA ORLANDO GUERREIRO E JOSE DA	RECAPE RUA MARCO S FERREIRA MAINARDES	RECAPE RUA MARIA AUGUSTA DE GODOY	RECAPE RUA JAIME POLIM MAINARDES						
1	2	3	4	5	6					
50.213,99	46.658,89	71.516,02	48.463,16	32.846,87						
39,54										
	22,00									
					2,00					
					4,00					
					242,50					
					5,00					

SAPOPEMA
Local

quarta-feira, 4 de janeiro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: FÁBIA ROBERTA PEREIRA ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA
CREA/CAU: 5063458544
ART/RRT: 1720203379938

Responsável Técnico
Nome: FÁBIA ROBERTA PEREIRA ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA
CREA/CAU: 5063458544
ART/RRT: 1720203379938



Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL
CNPJ – 76.167.733/0001-87



Av. Manoel Ribas, 818 – CEP: 84.290-000
Fone/Fax: (43) 3548-1383 - Sapopema - PR
www.sapopema.pr.gov.br

PARECER JURÍDICO

(Ref. Aditivo de supressão de valor em contrato sob nº 242/2021 – Objeto:
pavimentação asfáltica nas ruas do perímetro urbano, no Bairro Alto Alegre)

Trata-se de parecer versando em síntese:

"Requerimento feito pelo Departamento de Engenharia, pugnando pelo supressão de valor do contrato em razão de fato superveniente".

Após análise de toda documentação que me foi apresentada, bem como após análise da legislação que rege os contratos administrativos, passo a expender as seguintes considerações:

Primeiramente mister esclarecer que o contrato objeto do presente trata-se de pavimentação asfáltica nas ruas do perímetro urbano, no Bairro Alto Alegre.

Ocorre que, em virtude glosa, o departamento de engenharia esclareceu a necessidade de redução no valor de R\$ 2.966,58 (dois mil novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), juntando documentos comprobatórios.

Sendo assim, **este departamento jurídico entende ser plenamente possível e legal a diminuição do valor do contrato em forma de aditivo de supressão**, na forma descrita pelo departamento de engenharia, devendo ser feito aditivo de supressão no valor de R\$ 2.966,58 (dois mil novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos).

Assim, o aditivo de supressão para o valor solicitado encontra-se amparo legal, razão pela qual pugnamos pelo seu deferimento.

É o parecer,

Sapopema/PR, 05 de janeiro de 2023.

Atenciosamente,


Hamilton Pereira Zanella

Procurador Jurídico Municipal



295

Av. Manoel Ribas, 858 - Centro – CEP: 84290-000
Fone/Fax: (43) 3548-1383 - Sapopema – PR

www.sapopema.pr.gov.br – licitacoessapopema@yahoo.com.br

3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 242/2021- SUPRESSÃO (GLOSA).

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SAPOPEMA - PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na cidade de Sapopema-Pr, devidamente inscrito no CNPJ sob nº 76.167.733/0001-87, neste ato representado pelo Sr Prefeito Municipal, em pleno exercício de mandato e funções, **SRº. PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR**, brasileiro, portador da cédula de identidade sob o nº. 4.985.239-8, CPF sob o nº. 769.681.549-00, residente e domiciliado nesta cidade, Rua: Santana, com fundamento na Lei Federal nº. 8.666 de 21/03/93. decorrente da Licitação sob a modalidade Tomada de Preços n.º 18/2021.

CONTRATADA: PAVILLUZZO PAVIMENTACAO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado com sede na e foro Rua: Felipe Miguel de Carvalho, 143-sala 1 Bairro: Vila Formosa, CEP: 84.935-000, na cidade de: Tomazina, Tel.: 43-3547-2113, Email: pavilluzzo@gmail.com, inscrita no CNPJ sob o n.º 82.570.342/0001-01, neste ato representado pelo Sr. *Dienaro Pietrobelli Dellai*, portador da cédula de identidade RG, sob o n.º 7092127898 e CPF sob o n.º 064.839.239-29, residente e domiciliada na cidade de Tomazina/Pr.

CLÁUSULA 1ª - Na forma do art. 65 Inciso II alínea "b" da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, fica glosado do valor total do contrato nº 242/2021 de R\$: **252.964,22 (duzentos e cinquenta e dois mil novecentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos)**, Para R\$: 249.997,54 (duzentos e quarenta e nove mil novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos). Sendo reduzido o valor de R\$: 2.966,58 (dois mil novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos). Aditivo de Supressão de valor conforme Parecer Jurídico e Técnico favorável.

CLÁUSULA 2ª - Os demais termos do contrato permanecem inalterados.



Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CNPJ – 76.167.733/0001-87



Av. Manoel Ribas, 858 - Centro – CEP: 84290-000

Fone/Fax: (43) 3548-1383 - Sapopema – PR

www.sapopema.pr.gov.br – licitacoessapopema@yahoo.com.br

CLAÚSULA 3ª - As partes elegem o Foro da Comarca de Curiúva-Pr com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas do presente Termo Aditivo e Contrato que não puderam ser resolvidos pelas partes.

E, por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um único efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas, abaixo assinadas.

Sapopema, 05 de janeiro de 2023.

PAULO MAXIMIANO
DE SOUZA
JUNIOR:76968154900

Assinado de forma digital por
PAULO MAXIMIANO DE
SOUZA JUNIOR:76968154900
Dados: 2023.01.05 11:33:10
-03'00'

PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATANTE

DIENARO PIETROBELLI
DELLAI:06483923929

Assinado de forma digital por DIENARO PIETROBELLI
DELLAI:06483923929
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5,
ou=27000775000113, ou=Presencial, ou=Certificado PF
A1, cn=DIENARO PIETROBELLI DELLAI:06483923929
Dados: 2023.01.05 12:45:05 -03'00'

CONTRATADO

PAVILLUZZO PAVIMENTACAO EIRELI

Testemunhas:

Edson Fadel Gondim

CPF: 540.124.229-87

Eliane de Fátima Jacob

CPF: 038.515.739-86

Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CNPJ – 76.167.733/0001-87



Av. Manoel Ribas, 858 - Centro – CEP: 84290-000

Fone/Fax: (43) 3548-1383 - Sapopema – PR

www.sapopema.pr.gov.br – licitacoessapopema@yahoo.com.br

LOCAL DE PROVA: ESCOLA MUNICIPAL DO CAMPO OLAVO BILAC **ENDEREÇO LOCAL:** RUA ABRÃO CHEDE,361,LAGEADOLISO,Sapopema-PR **HORÁRIO DEFECHAMENTO DO PORTÃO:**08HS10MIN **CARGO:**FISCAL DE TRIBUTOS

LOCAL DE PROVA: ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELIAS FADEL **ENDEREÇO LOCAL:** RUA ADÃO LOPES, 50, CENTRO, Sapopema – PR **HORÁRIO DEFECHAMENTO DO PORTÃO:**08HS10MIN **CARGO:** ENFERMEIRO

LOCAL DE PROVA: COLÉGIO ESTADUAL SAPOPEMA **ENDEREÇO LOCAL:**AVENIDA TANCREDO NEVES,112,CENTRO,Sapopema-PR **HORÁRIO DEFECHAMENTO DO PORTÃO:**13HS10MIN **CARGOS:**AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, PROFESSOR E AUXILIAR ADMINISTRATIVO (De TAWANA PEDROSO DE OLIVEIRA a ZILDA BRIGINSKI DA SILVAROCHA)

LOCAL DE PROVA: ESCOLA MUNICIPAL DO CAMPO OLAVO BILAC **ENDEREÇO LOCAL:**RUA ABRÃO CHEDE,361,LAGEADOLISO,Sapopema-PR **HORÁRIO DEFECHAMENTO DO PORTÃO:**13HS10MIN **CARGO:**AGENTE DE ENDEMIAS

LOCAL DE PROVA: ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELIAS FADEL **ENDEREÇO LOCAL:** RUA ADÃO LOPES, 50, CENTRO, Sapopema – PR **HORÁRIO DEFECHAMENTO DO PORTÃO:** 13HS10MIN **CARGO:**AUXILIAR ADMINISTRATIVO (De AAYRA MARIA TAVARES DE JESUS a TATIELE LUZ CARNEIRO)

Sapopema-Pr.,04de janeiro de2023.

COMISSÃO ORGANIZADO DE CONCURSO PÚBLICO

Publicado por:

Gislene Brizola Marçal

Código Identificador:FC117C38

ADMINISTRAÇÃO GERAL

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 242/2021- SUPRESSÃO (GLOSA)

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 242/2021- SUPRESSÃO (GLOSA).

CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE SAPOPEMA - PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na cidade de Sapopema-Pr, devidamente inscrito no CNPJ sob nº 76.167.733/0001-87, neste ato representado pelo Sr Prefeito Municipal, em pleno exercício de mandato e funções, **SRº. PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR**, brasileiro, portador da cédula de identidade sob o nº. 4.985.239-8, CPF sob o nº. 769.681.549-00, residente e domiciliado nesta cidade, Rua: Santana, com fundamento na Lei Federal nº. 8.666 de 21/03/93, decorrente da Licitação sob a modalidade Tomada de Preços nº. 18/2021.

CONTRATADA: PAVILLUZZO PAVIMENTACAO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado com sede na e foro Rua: Felipe Miguel de Carvalho,143-sala 1 Bairro: Vila Formosa, CEP: 84.935-000, na cidade de: Tomazina, Tel.: 43-3547-2113, Email: pavilluzzo@gmail.com, inscrita no CNPJ sob o nº. 82.570.342/0001-01, neste ato representado pelo Sr. *Dienaro Pietrobelli Dellai*, portador da cédula de identidade RG, sob o nº. 7092127898 e CPF sob o nº. 064.839.239-29, residente e domiciliada na cidade de Tomazina/Pr.

CLÁUSULA 1ª -Na forma do art. 65 Inciso II alínea “b” da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, fica glosado do valor total do contrato nº 242/2021 de R\$: **252.964,22 (duzentos e cinquenta e dois mil novecentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos)**. Para R\$: 249.997,54 (duzentos e quarenta e nove mil novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos). Sendo reduzido o valor de R\$: 2.966,58 (dois mil novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta

e oito centavos). Aditivo de Supressão de valor conforme Parecer Jurídico e Técnico favorável.

CLÁUSULA 2ª -Os demais termos do contrato permanecem inalterados.

Sapopema, 05 de janeiro de 2023.

Publicado por:

Gislene Brizola Marçal

Código Identificador:8AFEAEI

ADMINISTRAÇÃO GERAL

EDITAL Nº 07.01/2022

Concurso Público 01/2022

EDITAL Nº 07.01/2022

A Comissão Organizadora de Concurso Público do Município de Sapopema, Estado do Paraná, designada através do Decreto Municipal nº 282/2022, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria, torna público o presente Edital de **COMPLEMENTAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES** do Concurso Público nº 01/2022 de provas e títulos para o provimento dos cargos de **Agente Comunitário de Saúde, Agente de Endemias, Analista de Sistemas, Auxiliar Administrativo, Enfermeiro, Fiscal de Tributos Municipal, Fonoaudiólogo, Médico, Motorista, Nutricionista, Operador de Máquinas Pesadas, Professor, Professor de Educação Física, Psicólogo e Técnico em Enfermagem**, como segue.

Art. 1º - Fica divulgado a complementação do Edital de Homologação das Inscrições conforme abaixo:

INSC	NOME	DOCUMENTO	CARGO	MODALIDADE
879	LAERCIO BARBOSA SOARES	RG 4290087 SSP PR	PROFESSOR SAPOPEMA	Pretosou Pardos
137	MARIA ROZINEIS RIBEIRO DA SILVA JORGE	RG 83839465 SESP PR	TÉCNICO ENFERMAGEM SAPOPEMA	EM - PeD - Pessoa com Deficiência

Sapopema-Pr.,05 de janeiro de 2023.

COMISSÃO ORGANIZADO DE CONCURSO PÚBLICO

Publicado por:

Gislene Brizola Marçal

Código Identificador:CB48E948

ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESOLUÇÃO CMAS Nº 04/2023

RESOLUÇÃO CMAS Nº 04/2023

SÚMULA: *Aprova o Demonstrativo Sintético*

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Municipal nº 386/96, considerando a deliberação da plenária em 04/01/2023.

RESOLVE:

Art.1º- Aprovar o Demonstrativo Sintético apresentado pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Sapopema

Art. 2º- Aprovar o documento apresentado pela Secretaria de Assistência Social com os dados e valores das receitas e despesas do Fundo Municipal de Assistência Social, sendo os serviços e programas e Gestão (IGD SUAS e IGD PBF)

Esta resolução entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Sala de reuniões do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS

Sapopema(PR), 04 de janeiro de 2023.