

Obra
FASE 01/REFORMA
BANHEIROS/SECRETARIA,
RAMPA E PISOS ESCOLA
OLAVO BILAC

Bancos
SINAPI -11/2022 - Paraná
B.D.I.
15,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra,
de acordo com as bases.

EMPREENDIMENTO OBRA :FASE 01/REFORMA BANHEIROS/SECRETARIA, RAMPA E PISOS
 PROPONENTE PROPRIETÁRIO:- PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA-PR
 LOCALIZAÇÃO LOCAL: RUA PANTALEÃO,BAIRRO LAJEADO , SAPOPEMA, PR
 NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO TOTAL GERAL

ITEM	SERVIÇOS A EXECUTAR												
	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS	PESO	MÊS -	1	MÊS -	2	MÊS -	3	MÊS -	4	MÊS -	5
	DE SERVIÇOS	SERVIÇOS	%	R\$	ACUM. %	R\$	ACUM. %	R\$	ACUM. %	R\$	ACUM. %	R\$	ACUM. %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.005,80	0,28%	R\$ 1.005,80	100,00%								
1.2	DEMOLIÇÃO	R\$ 18.824,20	5,28%	R\$ 9.412,10	50,00%	R\$ 9.412,10	50,00%						
1.3	ALVENARIA SECRETARIA	R\$ 9.295,40	2,61%	R\$ 2.788,62	30,00%	R\$ 2.788,62	30,00%	R\$ 3.718,16	40,00%				
1.4	DIVISÓRIA	R\$ 41.899,50	11,76%	R\$ 12.569,85	30,00%	R\$ 16.759,80	40,00%	R\$ 12.569,85	30,00%				
2	REVESTIMENTOS	R\$ 92.973,15	26,09%	R\$ 27.891,95	30,00%	R\$ 37.189,26	40,00%	R\$ 27.891,95	30,00%				
3	ESQUADRIAS	R\$ 34.207,30	9,60%	R\$ 10.262,19	30,00%	R\$ 13.682,92	40,00%	R\$ 10.262,19	30,00%				
4	ACESSÓRIOS	R\$ 18.455,20	5,18%	R\$ 5.536,56	30,00%	R\$ 7.382,08	40,00%	R\$ 5.536,56	30,00%				
4.2	GUARDA-CORPO	R\$ 26.175,50	7,35%	R\$ 7.852,65	30,00%	R\$ 10.470,20	40,00%	R\$ 7.852,65	30,00%				
4.3	SOLEIRA/PEITORIL	R\$ 1.715,20	0,48%	R\$ 514,56	30,00%	R\$ 686,08	40,00%	R\$ 514,56	30,00%				
5	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 4.855,10	1,36%	R\$ 1.456,53	30,00%	R\$ 1.942,04	40,00%	R\$ 1.456,53	30,00%				
6	HIDRAULICA	R\$ 11.247,10	3,16%	R\$ 3.374,13	30,00%	R\$ 4.498,84	40,00%	R\$ 3.374,13	30,00%				
7	RAMPA/ESCADA/COBERTURA	R\$ 16.155,00	4,53%	R\$ 4.846,50	30,00%	R\$ 6.462,00	40,00%	R\$ 4.846,50	30,00%				
8	ALAMBRADO	R\$ 38.191,10	10,72%	R\$ 11.457,33	30,00%	R\$ 15.276,44	40,00%	R\$ 11.457,33	30,00%				
9	RESERVATÓRIO	R\$ 38.783,30	10,88%	R\$ 11.634,99	30,00%	R\$ 15.513,32	40,00%	R\$ 11.634,99	30,00%				
10	LIMPEZA	R\$ 2.585,00	0,73%	R\$ 775,50	30,00%	R\$ 1.034,00	40,00%	R\$ 775,50	30,00%				
	TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$ 356.367,85	100,00%	#####	22,24%	R\$ 143.097,70	43,05%	#####	34,69%				

Sapopema - Paraná, 30 Junho 2023

Andréia Kava Dos Santos
 Arquiteta e Urbanista
 CAU A 54213-0

Paulo Maximiano Souza Junior
 Prefeito Municipal