
Data base . Junho/2019  

OBRA:-  AMPLIAÇÃO UNIDADE BASICA DE SAÚDE BENTO JOSÉ DA COSTA 90,87 M².

PROPRIETÁRIO:- PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA – PARANÁ

LOCAL:- PROLONGAMENTO DA RUA PAULINO PIDAL PALACIO, S/Nº, BAIRRO CENTRO, SAPOPEMA, PARANÁ.

Sapopema - Paraná

Fabia Roberta Pereira Eleuterio de Oliveira   

ITEM DISCRIMINAÇÃO  VALOR DOS  PESO EXECUTADO MÊS - 1 MÊS - 2 MÊS - 3 MÊS - 4 MÊS - 5 MÊS - 6

DE SERVIÇOS SERVIÇOS (R$) % (R$) R$ ACUM. % R$ ACUM. % R$ ACUM. % R$ ACUM. % R$ ACUM. % R$ ACUM. %

1
3.232,87R$         

1,61 3.232,87            100,00       

2 572,70R$            0,29 572,70               100,00       

3 3.636,68R$         1,81 3.636,68            100,00       

4 9.516,30R$         4,74 4.758,15            50,00         4.758,15              50,00         

5 10.171,01R$       5,07 5.085,51            50,00         5.085,51              50,00         

6 5.823,81R$         2,90 2.911,90            50,00         2.911,90              50,00         

7 706,24R$            0,35 706,24                 100,00       

8 7.758,84R$         3,87 7.758,84              100,00       

9 35.681,50R$       17,78 17.840,75            50,00         17.840,75            50,00         

10 11.051,67R$       5,51 11.051,67            100,00       

11 20.276,87R$       10,11 10.138,43            50,00         10.138,43            50,00         

12 8.520,39R$         4,25 2.130,10              25,00         2.130,10              25,00         4.260,20              50,00         

13
5.791,26R$         2,89 1.447,81              25,00         1.447,81              25,00         2.895,63              50,00         

14 19.286,26R$       9,61 4.821,57              25,00         4.821,57              25,00         9.643,13              50,00         

15 15.833,16R$       7,89 3.958,29            25,00         7.916,58              50,00         3.958,29               25,00         

16 21.114,31R$       10,52 5.278,58              25,00         5.278,58              25,00         10.557,15             50,00         

17 21.678,46R$       10,80 21.678,46             100,00       

TOTAL 200.652,35R$   100,00 -             24.156,11     12,04     31.302,56      15,60     31.518,81           15,71       37.348,43      18,61       40.132,55      20,00        36.193,90      18,04 

R$ 24.156,11 12,04 R$ 55.458,66 27,64 R$ 86.977,47 43,35 R$124.325,90 61,96 R$164.458,45 81,96 R$200.652,35 100,00

CREA 506.345.854.4

EMPREENDIMENTO 

PROPONENTE
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MUNICÍPIO

NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sapopema, Paraná, 10 de julho de 2.019.
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IMPERMEALIZAÇÕES

Engenheira  Civil - Contratada

Fabia Roberta P. Eleuterio de Oliveira 

SERVIÇOS PRELIMINARES E 

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

MOVIMENTO DE TERRA

Gimerson de Jesus Subtil

Prefeito Municipal

ESQUADRIAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

ACUMULADO

REVESTIMENTO

PISO

ACESSÓRIOS

PINTURA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

SERVIÇOS A EXECUTAR

LAJES PRÉ MOLDADAS

ALVENARIAS

COBERTURA

CONSTRUÇÃO

1 - IDENTIFICAÇÃO

PROGRAMA


