
Cronograma Físico Financeiro

PRÓPRIO:  DATA:  

MUNICÍPIO:  TIPO OBRA:  

EMPRESA: PROTOCOLO:  

PRAZO EXECUÇÃO 180 DIAS

BDI 28,35%

VALOR VALOR

ITEM ÍNDICE SERVIÇO PLANILHA

C/ BDI S/ BDI

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 2,64% 9.231,74 100,00% 9.231,74                   7.192,76 
02 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS 40,65% 22.765,34 16,00% 24.188,17 17,00% 28.456,67 20,00% 21.342,50 15,00% 24.188,17 17,00% 21.342,50 15,00% 142.283,36              110.857,76 
03 FORROS 30,51% 22.421,79 21,00% 16.015,57 15,00% 18.150,98 17,00% 16.015,57 15,00% 16.015,57 15,00% 18.150,98 17,00% 106.770,44                 83.188,45 
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% NO 

PERIODO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

03 FORROS 30,51% 22.421,79 21,00% 16.015,57 15,00% 18.150,98 17,00% 16.015,57 15,00% 16.015,57 15,00% 18.150,98 17,00% 106.770,44                 83.188,45 
04 COBERTURA 5,23% 1.831,15 10,00% 1.831,15 10,00% 3.662,31 20,00% 5.493,46 30,00% 5.493,46 30,00% 18.311,54                 14.267,14 
05 ESQUADRIAS 5,62% 3.935,63 20,00% 0,00% 5.903,45 30,00% 3.935,63 20,00% 5.903,45 30,00% 19.678,15                 15.331,91 
06 LOUÇAS E METAIS 3,24% 1.132,80 10,00% 1.132,80 10,00% 1.132,80 10,00% 7.929,60 70,00% 11.328,00                   8.826,03 
07 TUBOS E CONEXÕES 9,64% 10.118,13 30,00% 6.745,42 20,00% 6.745,42 20,00% 10.118,13 30,00% 33.727,10                 26.277,92 
08 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2,48% 1.733,93 20,00% 1.733,93 20,00% 1.733,93 20,00% 1.733,93 20,00% 1.733,93 20,00% 8.669,67                   6.754,83 
09 0,00%
10 0,00%
11 0,00%
12 0,00%
13 0,00%
14 0,00%
15 0,00%
16 0,00%
17 0,00%
18 0,00%
19 0,00%
20 0,00%

100,00% 57.285,60 16,37% 57.822,58 16,52% 55.184,22 15,77% 56.535,98 16,15% 62.617,69 17,89% 60.553,92 17,30% 350.000,00 272.696,80
57.285,60 16,37% 57.822,58 16,52% 55.184,22 15,77% 56.535,98 16,15% 62.617,69 17,89% 60.553,92 17,30% 350.000,00      
57.285,60 16,37% 115.108,19 32,89% 170.292,41 48,65% 226.828,39 64,81% 289.446,08 82,70% 350.000,00 100,00%

VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO

VALOR DA PARCELA CONSIDERANDO O DESCONTO PROPOSTO

TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO

              Carimbo e Assinatura Responsável Técnico Empresa Carimbo e Assinatura Responsável Verificação PRED Carimbo e Assinatura Responsável Aprovação PRED


