
PRÓPRIO: CONSRUÇÃO DE UBS DE APOIO DATA: 22/06/22

MUNICÍPIO: SAPOPEMA TIPO OBRA: CONSTRUÇÃO

EMPRESA:  PROTOCOLO:  

PRAZO EXECUÇÃO 180 DIAS

BDI 28,3477%

VALOR VALOR

ITEM ÍNDICE SERVIÇO PLANILHA

C/ BDI S/ BDI

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 11,82% 34.640,65 100,00% 34.640,65 26.989,70 
02 MOVIMENTO DE TERRA 0,82% 2.403,05 100,00% 2.403,05 1.872,30 
03 FUNDAÇÕES 3,43% 3.015,61 30,00% 7.036,43 70,00% 10.052,04 7.831,88 
04 SUPERESTRUTURA 20,97% 30.736,78 50,00% 30.736,78 50,00% 61.473,56 47.896,12 
05 ALVENARIA 9,31% 13.650,01 50,00% 8.190,01 30,00% 5.460,01 20,00% 27.300,03 21.270,37 
06 ESQUADRIAS 9,43% 8.291,83 30,00% 16.583,66 60,00% 2.763,94 10,00% 27.639,44 21.534,82 
07 COBERTURA 13,06% 7.658,47 20,00% 22.975,40 60,00% 7.658,47 20,00% 38.292,34 29.834,85 
08 IMPERMEABILIZAÇÃO 0,96% 2.806,14 100,00% 2.806,14 2.186,36 
09 REVESTIMENTOS 10,30% 12.081,72 40,00% 12.081,72 40,00% 6.040,86 20,00% 30.204,29 23.533,18 
10 PISOS 3,05% 1.785,87 20,00% 5.357,61 60,00% 1.785,87 20,00% 8.929,35 6.957,16 
11 PINTURA 9,54% 13.987,87 50,00% 13.987,87 50,00% 27.975,74 21.796,84 
12 INSTALAÇÃO AGUA FRIA 1,02% 893,93 30,00% 1.787,85 60,00% 297,98 10,00% 2.979,76 2.321,63 
13 PLUVIAL 0,88% 2.571,98 100,00% 2.571,98 2.003,92 
14 ESGOTO 1,82% 1.603,93 30,00% 3.207,86 60,00% 534,64 10,00% 5.346,44 4.165,59 
15 LOUÇAS  E ACESSORIOS 1,76% 2.580,96 50,00% 2.580,96 50,00% 5.161,93 4.021,83 
16 SISTEMA DE PROTENÇÃO CONTRA INCÊNDIO 0,08% 239,80 100,00% 239,80 186,84 
17 INSTALAÇÃO ELETRICA 1,76% 1.031,08 20,00% 1.031,08 20,00% 3.093,23 60,00% 5.155,38 4.016,73 
18 0,00%        
19 0,00%        
20 0,00%        

100,00% 44.469,39 15,17% 54.631,08 18,63% 51.974,18 17,73% 55.060,49 18,78% 58.032,12 19,79% 29.004,64 9,89% 293.171,91 228.420,12

 
44.469,39 15,17% 99.100,47 33,80% 151.074,65 51,53% 206.135,15 70,31% 264.167,27 90,11% 293.171,91 100,00%

  19,79%18,63%  17,73%
 DESCONTO PROPOSTO  /  VALOR DAS PARCELAS

VALOR PROPOSTO
 15,17%   18,78%

VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO

% NO 

PERIODO

TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO

% NO 

PERIODO

% NO 

PERIODO
% NO PERIODO 90 120

 9,89%

SERVIÇOS 30
% NO 

PERIODO
150 18060

% NO 

PERIODO

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
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